

Azonosító szám: KMOP-4.3.1/C\_2-09-2f-2010-0001

## Támogatási Szerződés 10. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 17.  
 Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.  
 Aláírásra jogosult képviselője: Varga Tamás ügyvezető igazgató  
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-910372  
 Adószám/adóazonosító jel: 20742164-2-42

másrésztől

Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**, mint Kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.  
 Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.  
 Azonosítószám törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689  
 Adószám: 15324683-2-43  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005125  
 Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv főigazgató

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2011. június 9-én** a „**Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése**” című projektre, **KMOP-4.3.1/C\_2f-2010-0001** azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet 2011. október 3-án a Projekt költségek elszámolásának kezdete tárgyában, 2011. szeptember 1-jén a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutatót módosítása tárgyában, 2012. január 19-én Kedvezményezett személyének változása tárgyában, 2012. október 9-én Projekt fizikai megvalósulása és befejezése tárgyában, 2012. november 9-én az Projekt eszközei körének változása tárgyában, 2013. április 5-én a ROP-2013-06 sz. utasítása a kiemelt projektek előrehaladásának szoros nyomon követéséről és a kapcsolódó feladatokról tárgyában, 2013. május 27-én a Tájékoztatási követelmények körének változása tárgyában, 2013. december 11-én a Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napjának és a Projekt elszámolható költségeinek módosításának tárgyában, illetve 2014. március 20-án a Projekt fizikai megvalósulás tervezett napjának módosításának tárgyában.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.) Az eredeti szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2014. március 31.

A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződészerűen teljesült, valamennyi támogatott tevékenység elvégzésre került.

A záró elszámolási csomag (záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés) benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 90. nap, de legkésőbb 2014. június 31.

**Módosított szöveg:**

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2014. december 31.

A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződészerűen teljesült, valamennyi támogatott tevékenység elvégzésre került.

A záró elszámolási csomag (záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés) benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 90. nap, de legkésőbb 2015. március 31.

2.) Az eredeti szöveg:

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége 1 735 139 426 Ft, azaz egymilliárd-hétszázharmincötmillió-egyszázharminckilencezer-négyszázhuszonhat forint.

**Módosított szöveg:**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége 1 756 571 811 Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenhatmillió-ötszázhetvenegyezer-nyolcszázötvenegyet forint.

3.) Az eredeti szöveg:

4.2. A Projekt elszámolható költségei

A Projekt tervezett összköltsége 1 735 139 426 Ft, azaz egymilliárd-hétszázharmincötmillió-egyszázharminckilencezer-négyszázhuszonhat forint.

**Módosított szöveg:**

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége 1 756 571 811 Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenhatmillió-ötszázhetvenegyezer-nyolcszázötvenegyet forint.

4.) Az eredeti szöveg:

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 76,478356%-a, de legfeljebb 1 327 006 103 Ft, azaz egymilliárd-háromszázhuszonhétmillió-hatezer-egyszázhárom forint.

Támogatás intenzitás: 76,478356%

A teljes projektre vonatkozó átlagos támogatási arány: 76,478356%

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 35%-a, de legfeljebb 300.000.000 Ft azaz háromszázmillió forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege 0 Ft.

#### 4.5. A támogatás jogcíme

1 735 139 426 Ft, azaz egymilliárd-hétszázharmincötmillió-egyszázharminckilencezer-négyszázhuszonhat forint „A Bizottság 800/2008/EK rendelet (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetők nyilvántartásáról (általános csoportmentességi rendelet) (HLL 214., 2008.8.9., 3-47. o.)” alapján regionális beruházásnak (melynek támogatás tartalma 1 327 006 103 Ft) minősül.

### Módosított szöveg:

#### 4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 76,478356%-a, de legfeljebb **1 343 397 238 Ft**, azaz **egymilliárd-háromszáznegyvenhárommillió-háromszázkilcnvenhétezer-kétszázharmincnolc forint**.

Támogatás intenzitás: 76,478356%

A teljes projektre vonatkozó átlagos támogatási arány: 76,478356%

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 35%-a, de legfeljebb 300.000.000 Ft azaz háromszázmillió forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege 0 Ft.

#### 4.5. A támogatás jogcíme

**1 756 571 811 Ft**, azaz **egymilliárd-hétszázötvenhatmillió-ötszázhetvenegyezer-nyolcszáztizzenegy forint** „A Bizottság 800/2008/EK rendelet (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetők nyilvántartásáról (általános csoportmentességi rendelet) (HLL 214., 2008.8.9., 3-47. o.)” alapján regionális beruházásnak (melynek támogatás tartalma **1 343 397 238 Ft**) minősül.

### 5.) Jelen módosítás elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

- 1.) A Támogatási Szerződés „1. sz. melléklet – A Projekt elszámolható költségei” elnevezésű melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- 2.) A Támogatási Szerződés „2. sz. melléklet – A Projekt elszámolható költségeinek részletezése” elnevezésű melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 2. sz. melléklete lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- 3.) A Támogatási Szerződés „3. sz. melléklet – A Projekt forrásai” elnevezésű melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 3. sz. melléklete lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- 4.) A Támogatási Szerződés „10. sz. melléklet – A Projekt tevékenységének ütemezése” elnevezésű melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 4. sz. melléklete lép ugyanazzal az elnevezéssel.



5.) A Támogatási Szerződés „11. sz. melléklet – A Projekt kifizetési ütemezése” elnevezésű melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 5. sz. melléklete lép ugyanazzal az elnevezéssel.

6.) A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

- 1. sz. melléklet: A Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet: A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
- 3. sz. melléklet: A Projekt forrásai
- 4. sz. melléklet: A Projekt tevékenységének ütemezése
- 5. sz. melléklet: A Projekt kifizetési ütemezése

7.) Az eredeti szerződés és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p><i>V. 11.</i></p> <p>Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv főigazgató Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Budapest,</p> <p>2014. év <i>december</i> hónap <i>10.</i> napján.</p>	<p><i>Varga Tamás</i></p> <p>PRO-REGIO Varga Tamás ügyvezető igazgató * Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Budapest,</p> <p>2014. év <i>december</i> hónap <i>9.</i> napján.</p>
---	--

ARCHÍVUM

