

Azonosító szám: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020

Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005187
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2010.07.16-án az „Szatmár-Bereg Megyei Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése” című projektre, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2013. április 16-án módosítottak.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatói Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási Szerződés 3.3. pontjában



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik:

A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján:

2013. év 10. hó 31. nap

A projekt megvalósításának tervezett napja jelen szerződésmódosítás alapján:

2014. év 04. hó 30. nap



A jelen szerződésmódosítás alapján változik a projekt bármely egyéb, célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője:

- költségvetési terv módosítása, költség átcsoportosítás eszköz beszerzés tevékenységről építés, bővítés, felújítás, illetve egyéb szolgáltatások tevékenységre
- közbeszerzési terv módosítása a bútor beszerzés, illetve a helikopter építése vonatkozásában
- a kommunikációs tervben vállalt zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) elhagyása/törlése a kommunikációs vállalatok közül.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbiak:

1. Támogatási szerződés-módosítási kérelem
2. Projekt elszámolható költségeinek részletezése (költségvetés szöveges indoklása; költségvetési mátrix és módosított eszközlisták)
3. Költségvetési módosítást bejelentő táblázat
4. Projekt adatlap vonatkozó pénzügyi táblái
5. Építési beruházás szerződésai, valamint annak módosításai, érintett számlák
7. Közbeszerzési terv

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Dr. Török Krisztina Főigazgató Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség - és Szervezetfejlesztési Intézet Kelt, 20... év hónap ... napján.	 Bene Dániel Ügyvezető Igazgató ESZA Nonprofit Kft Kelt ¹⁹, 20 ¹⁴ év ⁰³ hónap ¹⁹ napján.
--	---



A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

