

Támogatási Szerződés 8. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005187
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2010.07.16-án a „A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése” című projektre, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet ezelőtt 2014.03.19 -én projektidőszak hosszabbítás tárgyban módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.3.1. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2014.04.30.

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 538 121 335 Ft, azaz Ötszázharmincnyolcmillió-százhuszonegyezer-háromszázharmincöt forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A projekt elszámolható összköltsége 538 121 335 Ft, azaz Ötszázharmincnyolcmillió-százhuszonegyezer-háromszázharmincöt forint.

4.4. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb 484 309 202 Ft, azaz Négyszáznyolcvannégy millió-háromszázkilencezer-kettőszázkettyő forint.

Módosított szöveg:

3.3.1. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2014.06.30.

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 583 988 655 Ft, azaz Ötszáznyolcvanhárommillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-hatszázötvenöt forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A projekt elszámolható összköltsége 583 988 655 Ft, azaz Ötszáznyolcvanhárommillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-hatszázötvenöt forint.

4.4. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb 525 589 790 Ft, azaz Ötszázhuszonötmillió-ötszáznyolcvankilencezer-hétszázkilencven forint.

A 1788/2013. (XI.04) kormányhatározatban megítélt többletforrás alapján.


A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 8. sz. Szerződésmódosítás kérelem
2. számú melléklet – Elszámolható költségek
3. számú melléklet – A projekt elszámolható költségeinek részletezése
4. számú melléklet – „ 1.melléklet a 1788/2013. (XI.4.) Korm. határozathoz”
5. számú melléklet – Bau - Vertikál Kft. ajánlata
6. számú melléklet – Gant – diagram
7. számú melléklet – Közbeszerzési terv

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 <p>Dr. Török Krisztina Főigazgató GYEMSZI P.H. Főigazgató</p>	<p>..... Bene Dániel Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt Bp., 2014. év 05. hónap 28. napján.</p>
Kelt Bp., 2014. év 05. hónap 15. napján.	

ARCHÍVUM

gr

✓ gr