

Támogatási Szerződés 11. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Céjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:-
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005163
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2009. december 17-én** a „**Infrastruktúra-fejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint egészségpólushan**” című projektre, **TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2011.09.05-én** projekt időszak záró dátumának módosítása tárgyban, **2011.11.16-án** jogerős építési engedély módosítása tárgyban, **2012.02.07-én** GYEMSZI jogutódlás tárgyban, **2012.03.23-án** eszközlista módosítása tárgyban, **2012.11.08-án** a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2013.03.27-én** költségvetés módosítása tárgyban, **2013.12.12-én** projekt időszak záró dátumának módosítása, költségtevékenység, indikátorütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, **2014.03.24-én** a Szakmai Irányító Testület megszüntetésére vonatkozóan a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, valamint **2014.06.18-án** költségvetés bűtorlistájának változása, közbeszerzési terv és tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

ARCHIVUM

1.A támogatási szerződés törzsszövegének 3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása **3.3.1** A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja **és a 3.3.3.** A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje **című pontja változik.**

Az eredeti szöveg:

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2013. év december hó 31.** nap.

3.3.3 A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb **2014. március 31.**

Módosított szöveg:

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2014. év augusztus hó 31.** nap.

3.3.3 A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb **2014. november 30.**

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2. A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható költségei.

- A projektidőszak hosszabbítása miatt szükségessé vált a költségvetés átütemezése.

3. A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 2. számú melléklete A Projekt elszámolható költségeinek részletezése.

- A projektidőszak hosszabbítása miatt szükségessé váltak költségvetési átcsoportosítások, azaz a tartalékkeret egy részének felhasználása a projektmenedzsment költségek biztosítására a meghosszabbított időszakban.

4. A Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 9. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.

- A projektidőszak hosszabbítása miatt módosítani szükséges a projekt tevékenységek időbeli ütemezését.



5. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete Közbeszerzési terv.

- A projektidőszak hosszabbítása miatt módosítani szükséges a közbeszerzési terv időbeli ütemezését.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. számú melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
4. számú melléklet - Közbeszerzési terv

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p style="text-align: center;"> Dr. Török Krisztina Főigazgató GYEMSZI P.H.</p> <p style="text-align: center;">Kelt napján.</p>	<p style="text-align: center;"> Bene Dániel Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p style="text-align: center;">Kelt napján.</p>
<p>Kelt napján.</p>	<p>Kelt napján.</p>

