

Támogatási Szerződés 12. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: **Pataky Krisztián**
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **324689**
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:-
Adószám/adóazonosító jel: **15324683-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-01490576-30005163**
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Ónodi-Szücs Zoltán Gusztáv**

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2009. december 17-én a „Infrastruktúra-fejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint egészségpólushan”** című projektre, **TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2011.09.05-én** projekt időszak záró dátumának módosítása tárgyban, **2011.11.16-án** jogerős építési engedély módosítása tárgyban, **2012.02.07-én** GYEMSZI jogutódlás tárgyban, **2012.03.23-án** eszközlista módosítása tárgyban, **2012.11.08.-án** a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2013.03.27-én** költségvetés módosítása tárgyban, **2013.12.12-én** projekt időszak záró dátumának módosítása, költség- tevékenység, indikátorütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, **2014.03.24-én** a Szakmai Irányító Testület megszűntetésére vonatkozóan a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2014.06.18-án** költségvetés bővírlistájának változása, közbeszerzési terv és tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban, valamint 2014.09.30-án a projekt időszak záró dátumának módosítása, költség- tevékenységütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

| 2



1.A támogatási szerződés törzsszövegének 3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása
3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja és a **3.3.3.** A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje **című pontja változik.**

Az eredeti szöveg:

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2014. év augusztus hó 31. nap.**

3.3.3 A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb **2014. november 30.**

Módosított szöveg:

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2014. év december hó 31. nap.**

3.3.3 A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb **2015. március 31.**

2. A Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 9. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.

- A projektidőszak hosszabbítása miatt módosítani szükséges a projekt tevékenységek időbeli ütemezését.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződésmódosítás **3** oldalon és **3** db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p><i>D. H.</i></p> <p>Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv Főigazgató P.H.</p> <p>Kelt <i>Bp.</i>, 20<i>15</i> év <i>03</i> hónap <i>31</i> napján.</p>	<p><i>Pataky Krisztián</i></p> <p>Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 20<i>15</i> év <i>04</i> hónap <i>17</i> napján.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Handwritten signature]