

### Támogatási Szerződés 13. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: **Pataky Krisztián**  
PIR törzsszám: 309271  
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): **324689**  
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:-  
Adószám/adóazonosító jel: **15324683-2-43**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-01490576-30005163**  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2009. december 17-én a „Infrastruktúra-fejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint egészségpólushan”** című projektre, **TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2011.09.05-én** projekt időszak záró dátumának módosítása tárgyban, **2011.11.16-án** jogerős építési engedély módosítása tárgyban, **2012.02.07-én** GYEMSZI jogutódlás tárgyban, **2012.03.23-án** eszközlista módosítása tárgyban, **2012.11.08.-án** a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2013.03.27-én** költségvetés módosítása tárgyban, **2013.12.12-én** projekt időszak záró dátumának módosítása, költség- tevékenység, indikátorütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, **2014.03.24-én** a Szakmai Irányító Testület megszüntetésére vonatkozóan a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2014.06.18-án** költségvetés bútorlistájának változása, közbeszerzési terv és tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban, valamint **2014.09.30-án** a projekt időszak záró dátumának módosítása, költség- tevékenységütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

| 2



Azonosító szám: TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010

**1.A támogatási szerződés törzsszövegének 3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása**  
**3.3.1** A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja és **a 3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje című pontja változik.**

**Az eredeti szöveg:**

**3.3.1** A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2014. év december hó 31. nap.**

**3.3.3** A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb **2015. március 31.**

**Módosított szöveg:**

**3.3.1** A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2015. év június hó 30. nap.**

**3.3.3** A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 30. nap, de legkésőbb **2015. július 31.**

**2. A Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 9. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.

- A projektidőszak hosszabbítása miatt módosítani szükséges a projekt tevékenységek időbeli ütemezését.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>6.14</p> <p>Állami Egészségügyi Ellátó Központ          Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv          Főigazgató          P.H.</p> <p>Kelt <u>Bp.</u>, 20<u>15</u> év <u>03</u> hónap <u>31</u> napján.</p>	<p><i>Pataky Krisztián</i></p> <p>Pataky Krisztián          Főosztályvezető          Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt <u>Bp.</u>, 20<u>15</u> év <u>04</u> hónap <u>17</u> napján.</p>
--	--

\* jww.  
 Boguár Enkei  
 2015.04.13.

| 3