

Támogatási Szerződés 15. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Alíráásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián

PIR törzsszám: 309271

Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689

/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:-

Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005163

Alíráásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I. Előzmények

1. A Szerződő Felek **2009. december 17-én** a „**Infrastruktúra-fejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint egészségpólushan**” című projektre, **TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2011.09.05-én** projekt időszak záró dátumának módosítása tárgyban, **2011.11.16-án** jogerős építési engedély módosítása tárgyban, **2012.02.07-én** GYEMSZI jogutódlás tárgyban, **2012.03.23-án** eszközlista módosítása tárgyban, **2012.05.14-én** a költségvetés változása, költség,- és tevékenységütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, **2012.11.08-án** a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2013.03.27-én** költségvetés és költségütemezés módosítása tárgyban, **2013.12.12-én** projekt időszak záró dátumának módosítása, költség- tevékenység, indikátorütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, **2014.03.24-én** a Szakmai Irányító Testület megszüntetésére vonatkozóan a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2014.06.18-án** költségvetés bútorlistájának változása, közbeszerzési terv és tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban, **2014.09.30-án** a projekt időszak záró dátumának módosítása, költség- tevékenységütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, **2015.04.17-én** a projekt időszak záró dátumának módosítása, tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban, **2015.04.17-én** a projekt időszak záró dátumának módosítása, tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban, valamint **2015.07.31-én** horizontális szempontok módosulása tárgyban módosítottak.



| 2

2. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 114/H. §-a alapján a kedvezményezett csak olyan utófinanszírozású számlát nyújthat be, amelyet legkésőbb 2015. december 31-ig kifizetett a szállító, vagy a kedvezményezettel szerződő más fél részére. A Rendelet 114/F. § (1) bekezdése alapján, ha a kedvezményezett valamely projektelem tekintetében szállítói finanszírozást választott, és az utolsó szállítói finanszírozású számlát - ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is - tartalmazó kifizetési igénylését várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig, köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni.
3. A Rendelet 114/G. §-a alapján az eredetileg szállítói finanszírozású projektelemekre jutó összes, még ki nem fizetett támogatásra - ideértve az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást is - a közreműködő szervezet a kedvezményezett kérelmére előleget nyújt. Az előleggel való elszámolásra az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 173.1-173.4. pontjában foglaltak az irányadók.

II. Támogatási szerződés módosuló pontjai

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.A támogatási szerződés törzsszövegének 3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása 3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja és a 3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje című pontja változik.

Az eredeti szöveg:

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2015. év június hó 30.** nap.

3.3.3 A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 30. nap, de legkésőbb **2015. július 31.**

Módosított szöveg:

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2015. év október hó 31.** nap.

3.3.3 A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 30. nap, de legkésőbb **2015. november 30.**

2. A támogatási szerződés törzsszövegének 4.4 A A támogatás összege és mértéke című pontja változik.

Az eredeti szöveg:

[...]

Igényelhető előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Igényelhető előleg összege 300.000.000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

Több részletben történő előleg igénylésére lehetősége van a Kedvezményezettnek a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 91.§ (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján. Több részletben történő előleg igénylés esetén jelen Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre kell állnia a Kedvezményezett által benyújtott és Támogató által elfogadott likviditási tervnek, mely az előlegigénylés mellékletét képezi.

Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került folyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül.

Az ÁSZF 5.2. b) pontja szerinti kifizetési mód (közvetlen szállítói kifizetés) kizárólag a bruttó 5 millió Ft-ot meghaladó végösszegű számlák esetén alkalmazandó, amennyiben a Kedvezményezett az előleg igénybevételének lehetőségéről jelen Támogatási Szerződés 12. számú mellékletét képező Előlegigénylési nyilatkozaton írásban lemondott.

Módosított szöveg:

Az eredetileg szállítói finanszírozású projektelemre jutó összes, még ki nem fizetett támogatás jelen szerződésmódosítás hatálybalépését követően utófinanszírozott projektelemnek minősül, amelynek 100%-a mértékig a Kedvezményezett előleg igénybevételére jogosult az alábbiak szerint:

1. Az eredetileg szállítói finanszírozású projektelem összköltségének támogatástartalma:	9.847.768.998 Ft
2. Az eredetileg szállítói finanszírozású projektelemre már kifizetett támogatás:	9.728.094.547 Ft
3. Az eredetileg szállítói finanszírozású projektelemre benyújtott, ellenőrzés alatt álló kifizetési igénylésben szereplő szállítói finanszírozású tételek támogatástartalma:	0 Ft
4. A korábban kifizetett, de még el nem számolt közvetlen szállítói előlegek összege, beleértve a benyújtott, ellenőrzés alatt álló kifizetési igénylésben szereplő tételek összegeit is:	0 Ft
5. A fordított áfa-előleg címén kifizetett, de még el nem számolt fordított-áfa előlegek összege, beleértve a benyújtott, ellenőrzés alatt álló kifizetési igénylésben szereplő tételek összegeit is:	0 Ft
6. Utófinanszírozásra való áttérés után (az eredetileg szállítói projektelemekre) igényelhető előleg legmagasabb összege: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. = 6.) (120.513.329 Ft, azaz egyszázhátszázmillió- ötszázötvenháromezer- háromszázhuszonkilenc forint

Az utófinanszírozásra való áttérés következtében igényelhető **120.513.329 Ft több** részletben igényelhető.

Kedvezményezett által igénybevetett fordított ÁFA-előleg: **0 Ft, azaz nulla forint.**

Jelen szerződésmódosítás hatálybalépését követően fordított **ÁFA-előleg igénylése már nem lehetséges és kizárólag utófinanszírozású elszámolás nyújtható be.**

Amennyiben az időközi kifizetés összege (az időközi kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előlegek összegeit) eléri **az előleg elszámolási határt**, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek támogatási előleg terhére kerülnek elszámolásra, a támogatási előleg összegének erejéig. A támogatási előleg teljes összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül.

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előleg elszámolási határt úgy határozzák meg, hogy a megítélt támogatásból levonásra kerül a Támogató által kifizetett előlegek összege és a megítélt támogatás összegének 5%-a, amennyiben van visszatartás.

A Támogatási szerződés 12. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 12. számú melléklete, az Előlegigénylésről szóló nyilatkozat.



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

3. A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható költségei.

- A határidő-hosszabbítás miatt szükségessé vált a költségvetés átütemezése.

4. A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 4. számú melléklete A Projekt számszerűsíthető eredményei.

- Az egészségügyben bekövetkezett szerkezetátalakítás, fenntartóváltás befolyásolta a projekt eredeti szakmai tartalmát, ezáltal a projekt számszerűsíthető eredményeinek teljesítését. A változás az alábbi indikátorokat érinti:

Mutató neve	Mutató forrása	Mértékegység	Kiinduló érték	Eredeti érték	Új érték
A projekt során épített, illetve bővített nettó alapterület nagysága összesen	Építési napló	m ²	0	22 326	22 656
Megszüntetett pavilonok alapterülete	Pályázó nyilvántartása	m ²	0	21 576	16 880

- A határidő-hosszabbítása miatt módosítani szükséges az indikátorok ütemezését.

5. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete Közbeszerzési terv.

- Aktualizálásra kerül a közbeszerzési terv.




6. A Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 9. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.

- A határidő-hosszabbítása miatt módosítani szükséges a projekt tevékenységek időbeli ütemezését.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
3. számú melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
4. számú melléklet - Közbeszerzési terv
5. számú melléklet - Előlegigénylésről szóló nyilatkozat

Jelen szerződésmódosítás 5 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv Főigazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központ P.H. 	 Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kelt ³⁰, 20... ^{15*} év ¹⁰ hónap ¹⁰ ... napján.	Kelt Budapest ⁺ , 20.15 év ¹⁰ hónap ²² ... napján.