

### Támogatási Szerződés 16. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
PIR törzsszám: 309271  
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): 324689  
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:-  
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005163  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Németh László főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződő Felek **2009. december 17-én** a „**Infrastruktúra-fejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint egészségpótlásban**” című projektre, **TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2011.09.05-én** projekt időszak záró dátumának módosítása tárgyban, **2011.11.16-án** jogerős építési engedély módosítása tárgyban, **2012.02.07-én** GYEMSZI jogutódlás tárgyban, **2012.03.23-án** eszközlista módosítása tárgyban, **2012.05.14-én** a költségvetés változása, költség,- és tevékenységütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, **2012.11.08.-án** a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2013.03.27-én** költségvetés és költségütemezés módosítása tárgyban, **2013.12.12-én** projekt időszak záró dátumának módosítása, költség- tevékenység, indikátorütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, **2014.03.24-én** a Szakmai Irányító Testület megszüntetésére vonatkozóan a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2014.06.18-án** költségvetés bútorlistájának változása, közbeszerzési terv és tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban, **2014.09.30-án** a projekt időszak záró dátumának módosítása, költség- tevékenységütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, **2015.04.17-én** a projekt időszak záró dátumának módosítása, tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban, **2015.04.17-én** a projekt időszak záró dátumának módosítása, tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban, **2015.07.31-én** horizontális szempontok módosulása tárgyban, valamint **2015.10.22-én** projekt időszak záró dátumának módosítása, költség,- és tevékenységütemezés és a közbeszerzési terv aktualizálása, indikátorértékek módosítása, utófinanszírozásra történő átfordítás tárgyban módosítottak.



A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**1.A támogatási szerződés törzsszövegének 3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása 3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja és a 3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje című pontja változik.**

**Az eredeti szöveg:**

**3.3.1** A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2015. év október hó 31.** nap.

**3.3.3** A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 30. nap, de legkésőbb **2015. november 30.**

**Módosított szöveg:**

**3.3.1** A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2015. év december hó 31.** nap.

**3.3.3** A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 30. nap, de legkésőbb **2015. december 31.**

**2. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete Közbeszerzési terv.

- Aktualizálásra kerül a közbeszerzési terv.

**3. A Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 9. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.



- A határidő-hosszabbítása miatt módosítani szükséges a projekt tevékenységek időbeli ütemezését.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - Közbeszerzési terv

2. számú melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 <p>Dr. Németh László Főigazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központ P.H.</p>	 <p>Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p>
Kelt ... <u>3p</u> ..., 20 <u>16</u> év ... <u>01</u> ... hónap <u>28</u> napján.	Kelt ... <u>3p</u> ..., 20 <u>16</u> év ... <u>02</u> ... hónap <u>02</u> napján.

