

**Támogatási Szerződés 11. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel  
PIR törzsszám: 309271  
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám: 324689  
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: -  
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005149  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2010. április 7-én én a „Sürgősségi ellátás fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi Albert Klinikai Központban” című projektre **TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2014. 04. 08-án módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási Szerződés 3.3. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik:

**A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján:**

2014. év 04. hó 30. nap




**A projekt megvalósításának tervezett napja jelen szerződésmódosítás alapján:**

2014. év 07. hó 31. nap

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - 13. számú szerződésmódosítási kérelem, 13. számú szerződésmódosítási kérelem hiánypótlása
2. számú melléklet - Költségvetési tábla
3. számú melléklet - Költségvetés időbeli ütemezése
4. számú melléklet - Eszközlista

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 ..... Dr. Török Krisztina főigazgató GYEMSZI  Kelt <i>Budapest</i> , 20 <i>14</i> év ... <i>05</i> ... hónap <i>28</i> . napján.	 ..... Bene Dániel Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Kelt <i>Budapest</i> , 20 <i>14</i> év ... <i>06</i> ... hónap <i>17</i> napján.
---	---

ARCHÍVUM

*ms*

*11*

*10*

*92*