

### Támogatási Szerződés 14. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
PIR törzsszám: 309271  
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésről

Név/Cégnév: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs szám): 324689  
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005149  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, főigazgató

Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2010. március 25-én a „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című projektre **TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2015.04.28-án módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

#### A Támogatási szerződés hatályos szövege:

3.3. A projekt megvalósítása, befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja:

**2015. év 04. hó 30. nap**



| 2

ku

97

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje:

**2015. év 05. hó 31.**

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1 A projekt összköltsége

A projekt összköltsége 627.137.178 Ft, azaz Hatszázhuszonhétmillió-egyszázharminchétezer-százhetvennyolc forint.

4.2 A projekt elszámolható összköltségei

A projekt elszámolható összköltsége 627.137.178 Ft, azaz Hatszázhuszonhétmillió-egyszázharminchétezer-százhetvennyolc forint.

4.4 A támogatás összeges és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 81,810886 %-a, de legfeljebb 513.066.482 Ft, azaz Ötszáztizenhárommillió-hatvanhatezer-négyszáznyolcvankettő forint.

**A projekt hatályos költségvetése szerint:**

Eszközbeszerzés 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések sor értéke: 182.745.453 Ft.

**Jelen szerződésmódosítás alapján módosított szöveg:**

3.3. A projekt megvalósítása, befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja:

**2015. év 06. hó 30. nap**

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje:

**2015. év 09. hó 30.**

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1. A projekt összköltsége

A projekt összköltsége **707.295.444 Ft**, azaz Hétszázhétmillió-kettőszázkilencvenötezer-négyszáznegyvennégy forint.

4.2. A projekt elszámolható összköltségei

A projekt elszámolható összköltsége **707.295.444 Ft**, azaz Hétszázhétmillió-kettőszázkilencvenötezer-négyszáznegyvennégy forint.



EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

lu 90

## 4.4 A támogatás összeges és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 81,810886 %-a, de legfeljebb **578.644.669 Ft**, azaz Ötszázhetvennyolcmillió-hatszáznegyvennégyezer-hatszázhatvankilenc forint.

**A projekt elszámolható költségvetése az alábbiak szerint módosul:**

Eszközbeszerzés 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések sor értéke: **262 903.719 Ft**.

Az Eszközállomány bővítése történik a többletköltség terhére a módosított eszközlista alapján.



**Indoklás:** a 1886/2013. (XI. 29) Kormány határozat alapján 80 196 609 Ft-os többletforrást nyert el a Kedvezményezett az SO2-es Sürgősségi betegellátás időközben megváltozott orvos szakmai feltételeinek biztosítása miatt szükséges eszközbekészítések. Az elnyert támogatási összegből 80.158.266 Ft-ot kíván beépíteni a projekt költségvetésébe, orvosi eszközök beszerzésére.

A Támogatási szerződés 1-2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3-4. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 16. számú Szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet – 16. számú Szerződésmódosítási kérelem hiánypótlása
3. számú melléklet – A projekt elszámolható költségei (féléves ütemtábla)
4. számú melléklet – A projekt elszámolható költségeinek részletezése
5. számú melléklet – Kiegészítő melléklet 16.sz. Szerződésmódosítási kérelemhez
6. számú melléklet – Eszközlista és „Többletforrás igény eszközlista” c. melléklet

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 ..... Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központ  P.H. Kelt ..... <sup>3p</sup> ....., 20 <sup>15</sup> év ..... <sup>09</sup> ..... hónap <sup>16</sup> ... napján.	 ..... Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma  Kelt Budapest, 20 <sup>15</sup> év ..... <sup>09</sup> ..... hónap <sup>23</sup> ... napján.
--	---

