

### Támogatási Szerződés 15. sz. módosítása

#### Amely létrejött

egyrésről az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  
Aláírási jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
PIR törzsszám: 309271  
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

#### másrészről

Név/Cégnév: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs szám): 324689  
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005149  
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Németh László, főigazgató

Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2010. március 25-én a „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című projektre **TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet legutóbb 2015.09.23.-án módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:


#### A Támogatási szerződés hatályos szövege:

- 3.3. A projekt megvalósítása, befejezése és lezárása
- 3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2015.09.30.

#### Jelen szerződésmódosítás alapján módosított szöveg:

- 3.3. A projekt megvalósítása, befejezése és lezárása

| 2



3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2015.11.30.

A Projekt elszámolható költségei a Támogatási szerződés 1. sz. melléklete alapján:

- II. Projektmenedzsment költségei 529. sor: 7 500 000 Ft
- IV. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások 529. sor: 12 602 500 Ft
- VII. Építés, felújítás, bővítés 124. sor: 12 350 750 Ft
- VIII. Eszközbeszerzés 141. sor: 262 903 719 Ft

Jelen szerződésmódosítás alapján:

- II. Projektmenedzsment költségei 529. sor: 9 405 000 Ft
- IV. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások 529. sor: 13 897 900 Ft
- VII. Építés, felújítás, bővítés 124. sor: 11 230 620 Ft
- VIII. Eszközbeszerzés 141. sor: 260 823 449 Ft

A Projekt számszerűsíthető eredményei a Támogatási szerződés 4. sz. melléklete alapján:

Megszüntetett telephelyek/pavilonok nettó négyzetmétere (m<sup>2</sup>) értéke: 719

Jelen szerződésmódosítás alapján:



Megszüntetett telephelyek/pavilonok nettó négyzetmétere (m<sup>2</sup>) értéke: 0

**Indoklás:** a pályázatban elnyert támogatási összeg teljes felhasználása, a projektben megvalósuló szakmai tevékenységek (szakmai vezető, pénzügyi vezető) költségeinek elszámolása érdekében indokolt a pénzügyi zárás időpontjának meghosszabbítása 2015.11.30.-ra. A költségek elszámolása a pályázati útmutató előírásainak megfelel, nem lépi túl a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatásokra, a projektmenedzsment költségeire vonatkozó költségkorlátokat. A projekt számszerűsíthető eredményeinek módosítása előzőleg elfogadott kérelem alapján átvezetésre került.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 17. számú Szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet – A projekt elszámolható költségei (féléves ütemtábla)
3. számú melléklet – A projekt elszámolható költségeinek részletezése
4. számú melléklet – A projekt számszerűsíthető eredményei
5. számú melléklet – Eszközlista

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Dr. Németh László Főigazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központ  P.H.	 Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kelt ... Budapest ..., 2016 év ... 01. hónap ... 05. napján	Budapest Kelt ... Budapest ..., 2016 év ... 01. hónap ... 11. napján