

BEÉRKEZETT

2014-09-19 | 74819



461-638 / 2011

II-2014-TIOP-2.2.7-07/2F/2-0075836/307

SZÉCHENYI 2020

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

***Kecskeméti Gyógyintézeti Központ – hatékony
egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei
modellje***

Azonosító szám:


TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatási Szerződés 14. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott
lajstromszám: -
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005709

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2009. szeptember 3.-án a „Kecskeméti Gyógyintézeti Központ - hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje” című projektre, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2011.02.15.-én „projekt időszak záró dátumának módosítása”, 2011.07.20-án „számszerűsített célok, esélyegyenlőség érvényesülése, környezeti fenntarthatóság módosítása”, 2011.08.01-én „építési engedély határozat, illetve a hozzá tartozó engedélyezési tervdokumentáció módosítása”, 2011.11.14-én „fordított ÁFA előleg igénylés”, 2012.01.19-én „GYEMSZI jogutódlás”, 2012.03.21-én „projekt számszerűsíthető eredményeinek változása”, 2012.05.15-én „Móbiília lista módosítása”, 2012.11.30-án „eszközlista módosítás”, 2013.02.07-én „egyoldalú szerződésmódosítás – szállítói számlák”, 2013.03.27-én „költségátcsoportosítás” 2013.06.03-án „módosított jogerős építési engedély”, 2013.11.06-án „projekt időszak záró dátumának módosítása”, 2014.03.24-én „egyoldalú szerződésmódosítás – a támogatási szerződés 7.12 pontjának hatályvesztése” tárgyban módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

ARCHIVUM

Az eredeti szöveg:

3.3.1 A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2014. év június hó 30. nap

Módosított szöveg:




3.3.1 A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2014. év október hó 31. nap

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 4. számú mellékletének Esélyegyenlőségi intézkedésekre és Fenntarthatósági szempontokra vonatkozó része helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbiak:

1. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. számú melléklet – A Projekt számszerűsíthető eredményei melléklet Esélyegyenlőségi intézkedésekre és Fenntarthatósági szempontokra vonatkozó része
4. számú melléklet – Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

  Dr. Török Krisztina főigazgató GYEMSZK Főigazgató Kelt <u>30</u> napján, 20 <u>14</u> év <u>09</u> hónap <u>16</u> napján.	 Bene Dániel Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Kelt <u>Munkács</u> napján, 20 <u>14</u> év <u>09</u> hónap <u>27</u> napján.
--	--

