

Azonosító szám: DAOP-4.1.1/B-2008-0006

Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor ügyvezető igazgató és Szűts László irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): Cg 01-09-921024

Adószám/adóazonosító jel: 18084922-2-41

másrészről

Szarvas Város Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.

Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.

Azonosító szám (törzs-szám): 343260

Adószám: 15343264-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10402142-49565150-55511424

Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János jegyző

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

1. A Szerződő Felek 2009. augusztus 6-án a „Szarvas Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi szakrendelővé fejlesztése” című projektre, DAOP-4.1.1/B-2008-0006 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, melyet 2010.09.23-án, 2011.04.22-én, 2011.09.21-én és 2011.09.01-én módosítottak.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Projekt felhasználásra kerülő források összetétele és a költségvetése ÁFA kompenzáció miatt változik. **Az ÁFA kompenzációs táblázat alapján 11 883 462 Ft ÁFA növekmény állapítható meg, melynek támogatás tartalma 10 695 116 Ft.**

A Támogatási Szerződés 4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege pontja az alábbiakban módosul:

A projekt összköltsége 593 546 462, azaz ötszázkilencvenháromezer-ötszáznegyvenhatezer-négyszázhatvankettő forint.

A projekt elszámolható összköltsége 534 191 816 Ft, azaz ötszázharmincnégymillió-százkilencvenegyezer-nyolcszázötvenhat forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

A Projekthez felhasználásra kerülő források részletes bontását jelen szerződésmódosítás 3. sz. melléklete tartalmazza.

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 90,00 %-a, de **534 191 816 Ft**, azaz **ötszázharmincnégymillió-százkilencvenegyezer-nyolcszázötvenhat** forint.

A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

- 1. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek részletezése
- 3. sz. melléklet: Források megoszlása
- 11. sz. melléklet: A projekt kifizetési ütemzése

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

A jelen szerződésmódosítás **2** oldalon és **3** db eredeti példányban készült.

		
Kedvezményezett	Közreműködő Szervezet	
Szarvas Város Önkormányzata	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.	
Babák Mihály	Melis János	Polgár Tibor Szűts László
Polgármester *	Jegyző	Ügyvezető igazgató Irodavezető
Kelt Szarvas,		P.H.
2012. év ^{02.} hónap ^{21.} napján		Kelt Budapest,
		2012. évhónapnapján
		2012. év ^{02.} hónap ^{16.} napján

ARCHÍVUM

5
M