

Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláíráásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrésről

Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: -
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005503
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2011.04.29-én „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése”** című projektre, **TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2012.01.19-én** Kedvezményezett személyében történt jogutódlás tárgyban, és **2012.10.12-én** tartalék egy részének felhasználása tárgyban, **2012.11.09-én** Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2013.01.21-én** Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében módosítottak.


Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A támogatási szerződés törzsszövegének 3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása 3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja és a 3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje című pontja változik.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Az eredeti szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2013. év április hó 30. nap.**

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának végét követő **90. nap**, de legkésőbb **2013. június 30.**

Módosított szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2013. év december hó 31. nap.**

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának végét követő **90. nap**, de legkésőbb **2014. év március hó 31. nap.**

2. A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható költségei.

- A projekt megvalósítási időszak meghosszabbítása szükségessé teszi a projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítések átütemezését.

3. A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 2. számú melléklete A Projekt elszámolható költségeinek részletezése.

- A projekt megvalósítási időszak meghosszabbítása szükségessé teszi a projektmenedzsmen és a műszaki ellenőrzés költségének aktualizálását.
- Módosul az eszközbeszerzés során beszerzésre kerülő eszközök listája.
- Az MRI készülék építészeti és szakági (elektromos, lég- és klimatechnika, épületszerkezet) kialakítási költségeit a 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok soron szükséges tervezni.

4. A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 4. számú melléklete A Projekt számszerűsíthető eredményei.

- A Megszüntetett telephelyek/pavilonok nettó négyzetmétere mutató értékei adminisztratív hiba folytán tévesen kerültek feltüntetésre. A helyes adat: a nettó alapterület 649,89 m², melynek alátámasztására tervező Bontási műszaki leírás kiegészítést készített.

5. A Támogatási szerződés 7. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 7. számú melléklete Közbeszerzési terv.


- A közbeszerzési terv módosítására az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása előkészítésének a tervezettnél lényegesen nagyobb időigénye miatt van szükség.

6. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.

- A megvalósítási időszak időbeli módosítása miatt módosítani szükséges a projekt tevékenységek időbeli ütemezését.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638




A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbi(ak):

1. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. számú melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
4. számú melléklet - Közbeszerzési terv
5. számú melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>..... Dr. Török Krisztina Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet</p>  <p>Kelt 20... év hónap ... napján.</p>	<p>..... Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt Budapest, 2013. év ...06..... hónap ...03 napján.</p>
---	--

