

Támogatási Szerződés 9. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): 324689
/III. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: -
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005503
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011.04.29-én „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című projektre, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2012.01.19-én Kedvezményezett személyében történt jogutódlás tárgyban, 2012.10.12-én tartalék egy részének felhasználása tárgyban, 2012.11.09-én Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, 2013.01.21-én Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, 2013.06.03-án „Határidő-hosszabbítás, költség- és tevékenységütemezés, költségvetés, eszközlista, számszerűsíthető eredmények módosulása” tárgyban, 2014.03.14-én „Határidő-hosszabbítás, indikátorváltozás, közbeszerzési terv és Gantt-diagram módosulása” tárgyban, 2014.03.24-én Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás – Támogatási szerződés 7.11. pontja hatályát veszti – keretében, valamint 2015.04.16-án „Határidő-hosszabbítás” tárgyban módosították.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Az eredeti szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2015. év június hó 30. nap.**

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának végét követő **1 hónap**, de legkésőbb **2015. év július hó 31. nap.**

Módosított szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2015. év október hó 31. nap.**

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának végét követő **30. nap**, de legkésőbb **2015. év november hó 30. nap.**

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. -
Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható költségei.

A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép. -
Módosul a támogatási szerződés 2. számú melléklete A Projekt elszámolható költségeinek részletezése.




A Támogatási szerződés 7. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép. -
Módosul a támogatási szerződés 7. számú melléklete Közbeszerzési terv.

A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép. -
Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete A Projekt tevékenységeinek ütemezése.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. számú melléklet - Közbeszerzési terv
4. számú melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv főigazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központ P.H.</p> <p>Kelt <u>Bp.</u>, 20<u>15</u> év <u>10</u> hónap <u>14</u> napján.</p>	<p> Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt <u>Budapest</u>, 20<u>15</u> év <u>11</u> hónap <u>17</u> napján.</p> <p></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

