

Azonosítószám: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0023

Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005211
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Ónodi –Szücs Zoltán Gusztáv, Főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2010.04.27-én az „Sürgősségi betegellátás fejlesztése a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban” című projektre, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0023 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2013.08.02-án módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettek, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:


A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási szerződés 3.3. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

Az eredeti szöveg:

3.3.1. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013. év december hó 30. nap

Módosított szöveg:

3.3.1. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2014. év december hó 31. nap



Azonosítószám: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0023

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 8. számú szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet – Gantt diagram
3. számú melléklet – Közbeszerzési terv
4. számú melléklet – Pénzügyi ütemezés
5. számú melléklet – Cselekvési és ütemterv
6. számú melléklet – Projekt Adatlap releváns pontjai

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p style="text-align: center;">D. I. V.</p> <p style="text-align: center;">Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv Főigazgató</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p>Kelt <u>Bp.</u>, 2014. év <u>10</u> hónap <u>31</u> napján.</p>	<p style="text-align: center;">Bene Dániel Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt <u>Bp.</u>, 2014. év <u>11</u> hónap <u>25</u> napján.</p>
--	--

