

Támogatási Szerződés 14. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1525 Budapest, Pf. 32.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalandó: 10032000-01490576-30005259
Aláírásra jogosult képviselője: főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek **2010.10.27-én TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számon** Támogatási szerződést kötöttek az „**Infrastruktúra fejlesztés a várpalotai kórházban**” című projektre. A szerződést **2011. június 21-én** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása, és szállítói finanszírozásra történő áttérés miatt; **2011. december 15-én** a költségvetés és költségütemezés módosításai miatt; **2012. szeptember 28-án** a kedvezményezettnek bekövetkező jogutódlás miatt; továbbá szintén **2012. szeptember 28-án** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségvetés (részben ÁFA növekmény miatti) módosításai miatt, **2012. november 6-án** a PERSZ módosulása miatt, **2013. február 2-án** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségütemezés módosítása; **2014. június 17-én** ismét a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségütemezés módosítása; **2014. július 16-án** az eszközlista változásai miatt, **2014. november 13-án** a költségvetés és az eszközlista módosulásai miatt, **2014. december 5-én** projekthosszabbítás tárgyában, **2015. július 20-án** a fordított áfa előleg összegének módosítása miatt; **2015. július 21-én** projekthosszabbítás tárgyában, valamint **2015. október 5-én** a finanszírozási mód változása tárgyában, **2015. december 7-én** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása érdekében módosítottak. (továbbiakban együtt: **Támogatási szerződés**).



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Módosul a beszerzendő eszközök körét tartalmazó eszközlista.

A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének, a beszerzendő eszközök listáját tartalmazó rész helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

Módosítások indoklása:

Az IT eszközök specifikálását, illetve keret-megállapodásokba sorolását követően indulhatott volna a nyolc eljárás lebonyolítása, de az indítandó nyolc eljárásból négy vált passzívvá még az indítást megelőzően, illetve az eljárások folyamán. Bár három eljárás esetében folyamatban van az új keret-megállapodások megkötése, de a projekt fizikai zárásának közeli időpontja miatt ezek már nem jelentenek megoldást a projekt számára. A passzívvá vált keret-megállapodások kapcsán saját hatáskörben sem indíthatott új eljárásokat az ÁEEK, mert az egybeszámítási szabályok miatt nyílt eljárásrendben kellett volna lefolytatnia az eljárást, amire a közelgő projektzárás miatt nincs elegendő idő.

Három eljárás végződött érvényes ajánlatot tartalmazó döntéssel, illetve ezek esetében folyamatban van a szerződéskötés a kedvezményezett és a szolgáltatók között a szerződésmódosítási kérelemhez csatolt összegzések és szerződésrészletek alapján. A fennmaradó negyedik eljárásnak egy-egyik része esetében a beérkezett egyetlen ajánlat érvénytelenségét állapította meg a bíráló, illetve a döntéshozó.

A módosított eszközlistán már csak a valóban beszerzett tételek kerültek feltüntetésre az ajánlatokban megadott tényleges árakkal, így az IT eszközök költsége 7.002.992 Ft-ra változik. Az informatikai eszközök részleges beszerzése nem érint vállalt célértéket.

A kis- és nagyértékű orvosi eszközök beszerzése nyílt közbeszerzési eljárás keretében zajlik. Ezen eszközök beszerzése viszont nagyon fontos a projekt megvalósítása szempontjából, mivel indikátorérték megvalósulása is függ a sikerességétől. A közbeszerzési eljárásra egy ajánlat érkezett a HOGE Orvosi Műszer Kft. – OMSZÖV Medic Kft. – Medirex Zrt. konzorciumától nettó 79.294.038 Ft értékben. A teljes összegre jelenleg nincs fedezet a projektben. Az eszközlistán belüli módosítások révén nettó 74.830.734 Ft összegig biztosítható a fedezet.



Lezajlott a mobiliák beszerzése is, a szerződött érték alapján került aktualizálásra az eszközlista. Az eszközcsoport beszerzési értéke 9.606.864 Ft-ra módosul.



A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 16. szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet - Eszközlista

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 <p>Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgató P.H.</p> <p>Kelt<i>Budapest</i>....., 2015. év<i>december</i>..... hónap<i>29</i>..... napján.</p>	 <p>Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma * 103.*</p> <p>Kelt<i>Budapest</i>....., 2015. év<i>január</i>..... hónap<i>14</i>..... napján.</p>
---	---

