

## Támogatási Szerződés 16. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  
Aláírási jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
PIR törzsszám: 309271  
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésről

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1525 Budapest, Pf. 32.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689  
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalandó: 10032000-01490576-30005259  
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Németh László főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek 2010.10.27-én TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek az „infrastruktúra fejlesztés a várpalotai kórházban” című projektre. A szerződést 2011. június 21-én a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása, és szállítói finanszírozásra történő áttérés miatt; 2011. december 15-én a költségvetés és költségütemezés módosításai miatt; 2012. szeptember 28-án a kedvezményezettnek bekövetkező jogutódlás miatt; továbbá szintén 2012. szeptember 28-án a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségvetés (részben ÁFA növekmény miatti) módosításai miatt, 2012. november 6-án a PERSZ módosulása miatt, 2013. február 2-án a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségütemezés módosítása; 2014. június 17-én ismét a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségütemezés módosítása; 2014. július 16-án az eszközlista változásai miatt, 2014. november 13-án a költségvetés és az eszközlista módosulásai miatt, 2014. december 5-én projekthosszabbítás tárgyában, 2015. július 20-án a fordított áfa előleg összegének módosítása miatt; 2015. július 21-én projekthosszabbítás tárgyában, valamint 2015. október 5-én a finanszírozási mód változása tárgyában, 2015. december 7-én a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása érdekében, 2016. január 14-én az eszközlista tartalmának módosítása, 2016. február 10-én a fizikai megvalósítás határidejének hosszabbítása érdekében módosítottak. (Továbbiakban együtt: **Támogatási szerződés**).

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

| 2

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

#### Az eredeti szöveg

#### 4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **873.532.437 Ft**, azaz **nyolcszázhetvenhárommillió-ötszázharminckettőezer-négyszázharminchét** forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható költségei

A Projekt elszámolható összköltsége **873.532.437 Ft**, azaz **nyolcszázhetvenhárom-millió-ötszázharminckettőezer-négyszázharminchét** forint.

A Projekt elszámolható költségeit részletesen a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a vállalkozói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

##### 4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **90,00 %-a**, de legfeljebb **786.179.193 Ft**, azaz **hétyszáznyolcvanhatmillió-egyszázhetvenkilencezer-egyszázkilencvenhárom** forint.

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a projekt pénzügyi zárásakor a ténylegesen kiutalt támogatás aránya a ténylegesen realizált elszámolt és elfogadott projektösszköltséghez viszonyítva – a ténylegesen realizált költségvetésnek a tervtől való eltérése miatt - átlépi a fenti korlátot és/vagy összeget, a Támogató jogosult a többletként kifizetett támogatást a Kedvezményezettől visszakövetelni.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt úgy változik, hogy az ÁFA-kulcs mértéke nő, a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető. Amennyiben az ÁFA-kulcs mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

#### Módosított szöveg:

#### 4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **875.318.755 Ft**, azaz **nyolcszázhetvenötmillió-háromszáztizennyolcezer-hétszázötvenöt** forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható költségei

A Projekt elszámolható összköltsége **875.318.755 Ft**, azaz **nyolcszázhetvenötmillió-háromszáztizennyolcezer-hétszázötvenöt** forint.

A Projekt elszámolható költségeit részletesen a jelen Szerződés 3-4. számú melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a vállalkozói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 5. sz. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **90,00 %-a**, de legfeljebb **787.786.879 Ft**, azaz **hétszáznyolcanhétezer-hétszáznyolcvanhat-nyolcszázhetvenkilenc** forint.

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a projekt pénzügyi zárásakor a ténylegesen kiutalt támogatás aránya a ténylegesen realizált elszámolt és elfogadott projektösszköltséghez viszonyítva – a ténylegesen realizált költségvetésnek a tervtől való eltérése miatt - átlépi a fenti korlátot és/vagy összeget, a Támogató jogosult a többletként kifizetett támogatást a Kedvezményezettől visszakövetelni.



Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt úgy változik, hogy az ÁFA-kulcs mértéke nő, a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető. Amennyiben az ÁFA-kulcs mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – ÁFA kompenzációs szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet – ÁFA kompenzáció költségtáblája
3. számú melléklet – A projekt elszámolható költségei
4. számú melléklet – A projekt elszámolható költségeinek részletezése
5. számú melléklet – A projekt forrásai
6. számú melléklet – A költségvetés támogatási intenzitásának alakulása

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgató P.H.	 Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kelt <u>Budapest</u> 2016. év <u>03</u> hónap <u>23</u> napján.	Kelt <u>Budapest</u> 2016. év <u>04</u> hónap <u>06</u> napján.

