

2011-12-09

90372

Azonosítószám: TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001

2959-038/2011

E-2011-TIOP-2.1.3-10/1-

0288263/100

**Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385, Budapest Pf. 818  
 Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület  
 Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető  
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919262  
 Adószám: 20963631-2-41

másrésről

**Várpalota Város Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.  
 Székhely/Lakcím: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.  
 Törzsszám: PIR 429003  
 Adószám/adóazonosító jel: 15429001-2-19  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12081000-00115409-04600008  
 Aláírásra jogosult képviselője: Talabér Márta polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A STRAPI és Kedvezményezett **2010. október 27-én „Infrastruktúra fejlesztés a várpalotai kórházban”** című projektre, **TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001** azonosítószámú Támogatási Szerződést kötöttek, melyet a fizikai zárás határidejének meghosszabbítása miatt **2011. június 21-én** módosították.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- 1. sz. melléklet: A Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet: A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

**1) Költségátcsoportosítások:**

- **Projektmenedzsmenttel kapcsolatos átcsoportosítások:**

**Pénzügyi vezető és külső menedzsment:**

Költség sor	Összeg
Építés, felújítás bővítés oszlop 123. sor	-8.613.200 Ft
Projektmenedzsment oszlop 529. sor	+8.613.200 Ft



Módosítás indoka: A megvalósítás során külső szolgáltató bevonása szükséges, aki a projekt pénzügyi vezetését is biztosítja.

**Projektmenedzser:**

Költség sor	Összeg
Előkészítés oszlop 529. sor	-2.040.000 Ft
Projektmenedzsmment oszlop 54. sor	+2.040.000 Ft
Előkészítés oszlop 529. sor	-550.800 Ft
Projektmenedzsmment oszlop 561. sor	+550.800 Ft

Módosítás indoka: A projektmenedzser munkabére magasabb, mint a költségvetési soron szereplő összeg, ezért szükséges az előkészítés során fel nem használt költségek átcsoportosítása. A projektmenedzser bérének módosulása szükségessé teszi a bérjárulékok igazítását is.

**Projektasszisztens:**

Költség sor	Összeg
Előkészítés oszlop 529. sor	-1.020.000 Ft
Projektmenedzsmment oszlop 54. sor	+1.020.000 Ft
Előkészítés oszlop 529. sor	-275.400 Ft
Projektmenedzsmment oszlop 561. sor	+275.400 Ft

Módosítás indoka: A projektasszisztens munkabére magasabb, mint a költségvetési soron szereplő összeg, ezért szükséges az előkészítés során fel nem használt költségek átcsoportosítása. A projektasszisztens bérének módosulása szükségessé teszi a bérjárulékok igazítását is.

**Szakmai vezető:**

Költség sor	Összeg
Projektmenedzsmment oszlop 54. sor	-850.000 Ft
Projektmenedzsmment oszlop 54. sor	+850.000 Ft
Költség sor	Összeg
Előkészítés oszlop 529. sor	-183.600 Ft
Projektmenedzsmment oszlop 561. sor	+183.600 Ft

Módosítás indoka: A szakmai vezető munkabére magasabb, mint a költségvetési soron szereplő összeg, ezért szükséges az eredetileg a pénzügyi vezető béreként betervezett költséget átcsoportosítani. A szakmai vezető bérének módosulása szükségessé teszi a bérjárulékok igazítását is, ezért került sor az eredetileg a pénzügyi vezető bérjárulékaire betervezett költségek átcsoportosításra.

• **Kommunikációs elemekkel kapcsolatos átcsoportosítások:**

Költség sor	Összeg
Előkészítés oszlop 529. sor	-452.500 Ft
Egyéb szolgáltatások oszlop 529. sor	+452.500 Ft



Módosítás indoka: A kommunikációs elemek kapcsán a megvalósításukhoz rendelt költségek túllépi a költségvetési soron rendelkezésre álló keretet, ezért került sor az átcsoportosításra. A TV-s megjelenések száma 5 alkalomra emelkedett, ezzel szemben a sajtómegjelenés száma 1-re csökkent.

• **Műszaki ellenőri szolgáltatással kapcsolatos átcsoportosítások:**

Költség sor	Összeg
Építés, felújítás bővítés oszlop 123. sor	-600.000 Ft
Építés, felújítás bővítés oszlop 123. sor	+600.000 Ft

Módosítás indoka: A műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésre kerültek, azonban 600.000 Ft-tal túllépte a rendelkezésre álló költséget. A hiányzó összeg átcsoportosítása került a kiviteli tervek sorról, mivel annak beszerzési értéke elmaradt a tervezettől.

• **Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek kapcsán alkalmazott átcsoportosítások:**

Költség sor	Összeg
Előkészítés oszlop 529. sor	-357.874 Ft
Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek 511. sor	+357.874 Ft
Előkészítés oszlop 529. sor	-55.426 Ft
Projektmenedzsmenst oszlop 561. sor	-45.900 Ft
Építés, felújítás bővítés oszlop 123. sor	-318.674 Ft
Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek 53. sor	+420.000 Ft

Módosítás indoka: A projekt lebonyolításához szükséges adminisztratív funkciók kapcsán a felmerülő költségek túllépi a költségvetési soron rendelkezésre álló keretet, ezért került sor a költségátcsoportosításra. A projekt lebonyolításához szükséges a projektben részt vevő tagok közötti kommunikáció biztosítása és mivel a hivatkozott költségek a projekt tervezésekor alultervezettek voltak, azért került sor a költségátcsoportosításra.

**2) Költségütemezés módosítása:**

Eredeti ütemezés:

Év:	Előkészítés	Projekt - menedzsmenst	Egyéb szolgáltatások	Építés és eszközbeszerzés	Egyéb (általános) költségek	Összesen:
2010	13.692.000	0	0	0	0	13.692.000
2011	0	8.191.500	7.500.000	578.929.087	0	594.620.587
2012	0	1.092.200	975.000	238.910.958	0	240.978.158



Módosított ütemezés:

Év:	Előkészítés	Projekt - menedzsment	Egyéb szolgáltatások	Építés és eszközbeszerzés	Egyéb (általános) költségek	Összesen:
2010	0	0	0	0	0	0
2011	8.490.000	10.645.300	3.217.500	153.413.238	194.500	176.410.538
2012	0	11.091.900	5.710.000	655.494.933	583.374	672.880.207

Indoklás:

A projekt megvalósításának csúszása a projekt kifizetési ütemezését is módosította, amely az évek szerinti bontásban változott az eredetihez képest.

Jelen szerződésmódosítás 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.



Kedvezményezett  
Talabér Márta  
Polgármester  
Várpalota Város Önkormányzata

P.H.



Bene Dániel  
Ügyvezető  
ESZA Nonprofit Kft

Kelt Budapest, 2011. év 12 hónap  
15 napján



Kedvezményezett  
Máténé Dr. Ignácz Anita Éva  
Jegyző  
Várpalota Város Önkormányzata

P.H.

Kelt: Várpalota 2011. év 12 hónap  
08 napján.

ARCHIVUM

