

Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385, Budapest Pf. 818
 Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
 Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919262
 Adószám: 20963631-2-41

másrésről a **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Rövidített neve: **GYEMSZI**

Postacím/Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Azonosító szám (törzs-szám): 324689

Adószám: 15324683-2-43

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005259

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A STRAPI és Kedvezményezett **2010. október 27-én „Infrastruktúra fejlesztés a várapotai kórházban”** című projektre, **TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001** azonosítószámmon Támogatási Szerződést kötöttek, melyet legutóbb a fizikai zárás határidejének meghosszabbítása és költségátcsoportosítása, valamint a 2012. évi XXXVIII. törvény értelmében előírt jogutódlás miatt **2012. szeptember 28-én** módosították.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- Támogatási Szerződés 3.3.1 pontja
- 6. sz. melléklet – Gantt diagram

1) Fizikai megvalósulás tervezett időpontjának és a tevékenység ütemezésének módosítása:

Az eredeti szöveg:

3.1 A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2011. február 1.**

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2013. június 30.**

Módosított szöveg:

3.1 A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2011. február 1.**

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2013. december 31.**



PI

Handwritten signature

Módosítás indoka:

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a 2012. évi XXXVIII. törvény és az annak végrehajtására készített 92/2012. (IV. 27.) Kormányrendeletnek megfelelően lefolytatta Várpalota Város Önkormányzatánál a fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmény átadás/átvételi folyamatát, jogutódként minden jogot és kötelezettséget átvett. Jelen projekt esetében a törvény által meghatározott 2012. május 1-je helyett 2012. június 19-én született meg az állásfoglalás a kedvezményezett személyéről. A jogutódlás átvezető TSZ módosítás 2012. szeptember 28-án lépett hatályba. A projekt egyik fő céljának megvalósulásához, a beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési közbeszerzéséhez elkészült a tenderkiírás, valamint jogerőre emelkedett a módosított építési engedély (jogutód átvezetése építőként, illetve engedély határidejének meghosszabbítása 2013. december 12-ig). A kivitelezés időintervalluma a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint is minimálisan 8 hónap, így a módosított határidő, melyre a kivitelezés és az eszközbeszerzés megvalósítása biztosított lehet 2013. december 31. A projektben támogatott tételek – a menedzsmentköltségek kivételével – nem változnak. A menedzsment bére és járuléka csak 2013. március 31-ig finanszírozható a projektből, a megvalósítás határidejének meghosszabbítása során 2013. december 31-ig terjedő időszakban a felmerülő többletköltséget a kedvezményezett GYEMSZI vállalja.

2) Költségvetés időbeli ütemezésének módosítása

A projekt megvalósításának csúszása a projekt kifizetési ütemezését is módosította, amely az évek szerinti bontásban változott a hatályos szerződésben rögzítetthez képest. A benyújtott szerződésmódosítási kérelem alapján módosult a 4. sz. szerződésmódosítás költségvetésének időbeli ütemezése az alábbiak szerint:

Év:	Hatályos szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2011.	0 Ft	0 Ft
2012.	698.730.007 Ft	28.107.000 Ft
2013.	150.560.738 Ft	821.183.745 Ft
Összesen:	849.290.745 Ft	849.290.745 Ft

(A tartalék összege: 24.241.692 Ft)

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.


.....
Dr. Török Krisztina
Főigazgató
GYEMSZI

Kelt: Bp. 2013. év 01. hónap
29. napján.


.....
Bene Dániel
Ügyvezető igazgató
ESZA Nonprofit Kft

Kelt: Budapest, 2013. év 02. hónap
07. napján

