

Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (1054 Budapest, Akadémia utca 3.)
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésről:

Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Rövidített neve: **GYEMSZI**

Postacím/Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Azonosító szám (törzs-szám): 324689

Adószám: 15324683-2-43

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalandó: 10032000-01490576-30005259

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban. Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, **2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.**

A **STRAPI** és Kedvezményezett **2010. október 27-én „Infrastruktúra fejlesztés a várapalotai kórházban” című projektre, TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001 azonosítószám**on Támogatási Szerződést kötöttek, melyet legutóbb a fizikai zárás határidejének meghosszabbítása miatt **2013. február 07-én módosítottak.**

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- Támogatási Szerződés 3.3.1 pontja
- 6. sz. melléklet – Gantt diagram

1) Fizikai megvalósulás tervezett időpontjának és a tevékenység ütemezésének módosítása:

Az eredeti szöveg:

3.1 A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2011. február 1.**

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2013. december 31.**

Módosított szöveg:

3.1 A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2011. február 1.**

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2014. augusztus 31.**

Módosítás indoka:

Jogutódlás:

A 2012. évi XXXVIII. törvény alapján Várpalota Város Önkormányzata helyett a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) lett az új Kedvezményezett 2012. 05. 01-jétől. A projekt közreműködő szervezetének ezt a változást a (joghézagos törvény miatt a Kedvezményezett személyének június 19-i megállapítása után) 2012. 07. 23-án benyújtott 6. számú Támogatási Szerződésmódosításban közöltük, mely elfogadottan 2013. 02. 07-én lett hatályos.

Az előző kedvezményezett által megkötött szerződéseket újra kellett kötni, ezek a műszaki ellenőri, a kiviteli tervdokumentációhoz kapcsolódó, a pénzügyi vezetői és a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásáról szóló szerződések.

Építési kivitelezés közbeszerzésének elhúzódnása:

A tenderkiírás a kedvezményezett 2013.01.30-án feltöltésre került az EMIR- be. Az ESZA tanúsítvány kelte: 2013.02.20., a KFF minőségellenőrzési tanúsítvány kelte: 2013.04.19. Bár a kedvezményezett tartotta a határidőket, az ellenőrzés jelentősen elcsúszott. A hirdetményt 2013. 05. 08-án adták fel. A kiegészítő tájékoztatáskérések során beérkezett kérdések mennyiségére tekintettel, másodszori ajánlattételi határidő hosszabbítást követően, 2013. 06. 07-én került sor az ajánlatok bontásra. A másodszori hiánypótlás beérkezését, átvizsgálását követően a 2013.07.11-i Bíráló Bizottsági ülés keretében született összegzés-előkészítés után a Kedvezményezett jóváhagyása 2013.07.25-én kelt, a KFF szabályossági tanúsítványa 2013.09.03-án érkezett, az eljárás eredményének összegzését 2013.09.05-én küldték ki az ajánlattevőknek. Az építkezés 2013 novemberében kezdődhetett meg, az építési munkálatok minimális határideje 8 hónap.

Tervbe véve az előre nem látható esetlegesen elhúzódó építési munkálatokat, valamint időt hagyva a projekt zárására és pénzügyi elszámolásra, szükséges a 2014. augusztus végéig történő véghatáridő hosszabbítás.

2) Költségvetés időbeli ütemezésének módosítása

A projekt megvalósításának csúszása a projekt kifizetési ütemezését is módosította, amely az évek szerinti bontásban változott a hatályos szerződésben rögzítetthez képest. A benyújtott szerződésmódosítási kérelem alapján módosult a 4. sz. szerződésmódosítás költségvetésének időbeli ütemezése az alábbiak szerint:




Év:	Hatályos szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2011.	0 Ft	0 Ft
2012.	28.107.000 Ft	37.842.448 Ft
2013.	821.183.745 Ft	39.684.847 Ft
2014.	0 Ft	771.763.450 Ft
Összesen:	849.290.745 Ft	849.290.745 Ft

(A tartalék összege: 24.241.692 Ft)

Jelen szerződésmódosítás 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. számú melléklet – 8. szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet – GANNT diagram
3. számú melléklet – a Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei és ennek ütemezése

<p style="text-align: center;">  GYEMSZI Dr. Török Krisztina főigazgató P.H.  </p> <p>Kelt Budapest, 2014. év hónap <u>05</u> napján. <u>28</u></p>	<p style="text-align: center;">  Bene Dániel Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma </p> <p>Kelt <u>Bp.</u>....., 2014. év <u>06</u>..... hónap <u>17</u> napján.</p>
--	---

ARCHÍVUM