

Támogatási Szerződés 9. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésről

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1525 Budapest, Pf. 32.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005259
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán mb. főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2010.10.27-én az „Infrastruktúra fejlesztés a várpalotai kórházban” című projektre, TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számon** Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2011. június 21-én** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása, és szállítói finanszírozásra történő áttérés miatt; **2011. december 15-én** a költségvetés és költségütemezés módosításai miatt; **2012. szeptember 28-án** a kedvezményezettnek bekövetkező jogutódlás miatt; továbbá szintén 2012. szeptember 28-án a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségvetés (részben ÁFA növekmény miatti) módosításai; **2013. február 2-án** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségütemezés módosítása; **2014. június 17-én** ismét a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségütemezés módosítása; **2014. július 16-án** az eszközlista változásai miatt módosítottak.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban. Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, **2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.**



A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- 1) A projekt megvalósításának befejezése a szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

Az eredeti szöveg:

- 3.1 A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. február 1.
3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. augusztus 31.

Módosított szöveg:

- 3.1 A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. február 1.
3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. június 30.

- 2) A befejezési időpont változásával összhangban változik a költségütemezés az alábbiak szerint:

Év:	Hatályos szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2011.	0 Ft	0 Ft
2012.	37.842.448 Ft	39.715.210 Ft
2013.	39.684.847 Ft	39.684.847 Ft
2014.	771.763.450 Ft	469.316.087 Ft
2015.	0 Ft	300.574.601 Ft
Összesen:	849.290.745 Ft	849.290.745 Ft

Az kifizetési kérelmek benyújtásának ütemezését projektelemenként és félévenként a szerződésmódosítás 3. számú melléklete tartalmazza, amely összhangban van a 10. szerződésmódosítási kérelemmel, és a 8. szerződésmódosításban foglaltakkal egyaránt.



- 3) A befejezési időpont változásával összhangban változik az indikátorok céléléréseinek dátuma a következők szerint:

Indikátor megnevezése	Kiinduló, illetve jelenleg aktuális érték	Célérték	Célérték elérésének dátuma a 2010.10.27-től hatályos Támogatási szerződésben	Célérték elérése jelen Támogatási szerződés módosítási kérelemben foglaltak szerint
Korszerű, digitális technikával működő hálózatba kötött diagnosztikai berendezések száma	0 db	2 db	2011. azaz az akkor hatályos Támogatási szerződésben foglalt tervezett befejezési határidő: 2011.02.27.	2015. jelen kérelemben foglalt határidő: 2015.06.30.
Előző évhez képest OENO egy esetre vetített értéknövekedése	0 %	5 %	2011. azaz az akkor hatályos Támogatási szerződésben foglalt tervezett befejezési határidő után az első fenntartási év	2016. a befejezési határidőt követő első fenntartási jelentés
Felújított, épített nettó alapterület	m2	3356	2011. azaz az akkor hatályos Támogatási szerződésben foglalt tervezett befejezési határidő: 2011.02.27.	2015. jelen kérelemben foglalt határidő: 2015.06.30.
Egynapos sebészeti beavatkozások száma	1200 db	1400 db 1500 db 1600 db 1700 db	2011. 2012. 2013. 2015.	2016. 2017. 2018. 2020.



			azaz az akkor hatályos Támogatási szerződésben foglalt tervezett befejezési határidő után az első, második, harmadik, majd a záró, ötödik fenntartási év	a befejezési határidőt követő első második, harmadik, majd a záró, ötödik fenntartási jelentés
--	--	--	--	--

4) A befejezési időpont változásával összhangban aktualizálásra került a GANTT diagram.

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.


A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 11. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbiak:

1. számú melléklet – 10. számú szerződésmódosítási kérelem és hiánypótlása
2. számú melléklet – A projekt elszámolható költségei
3. számú melléklet – A projekt elszámolható költségeinek részletezése
4. számú melléklet – GANTT diagram

Jelen szerződésmódosítás 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>0.1.6</p>  <p>Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán mb. főigazgató P.H.</p>	<p><i>h.u.</i></p> <p>..... Bene Dániel Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p>
<p>Kelt Budapest, 2014. év <u>12</u>..... hónap <u>01</u> napján.</p>	<p>Kelt Budapest, 2014. év <u>12</u>..... hónap <u>05</u> napján.</p>

