

Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Alíráásra jogosult képviselője: Bene Dániel
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésről

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Céjjegyzékszám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005400
Alíráásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina Főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011. szeptember 29-én a „Zala Megyei Kórház Perinatális Intenzív Centrumának fejlesztése” című projektre, TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0019 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2012.01.19-én, 2012.11.05-én, 2013.04.05-én, valamint 2013.07.01-én projektidőszak hosszabbítás és költségátcsoportosítás tárgyban módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013.10.31.

4.1. A projekt összköltsége

A projekt összköltsége 188 905 533 Ft, azaz száznolcvannyolcmillió kilencszázötezer ötszázharminchárom forint.

4.2. A projekt elszámolható összköltségei

A projekt elszámolható összköltsége 188 905 533 Ft, azaz száznolcvannyolcmillió kilencszázötezer ötszázharminchárom forint.

ARCHÍVUM

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90,00 %-a, de legfeljebb 170 890 554 Ft, százhetvenmillió nyolcszázkilencvenezer ötszázötvennégy forint.

Módosított szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2014.06.15.

4.1. A projekt összköltsége

A projekt összköltsége 205 058 000 Ft, azaz kettőszázötvmillió ötvennyolcezer forint.

4.2. A projekt elszámolható összköltségei

A projekt elszámolható összköltsége 205 058 000 Ft, azaz kettőszázötvmillió ötvennyolcezer forint.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90,00 %-a, de legfeljebb 184 552 200 Ft, száznyolcvannégymillió ötszázötvenkettőezer kettőszáz forint.

Továbbá a 6. és 7. számú beérkezett szerződésmódosítási kérelem tételei együttesen kerülnek elfogadásra, melyek szerint a fentebb felsoroltakon túl módosul a költségütemezés, indikátorok célelérés dátuma és költségátcsoportosítás történik.



A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 6., 7., számú Szerződésmódosítási kérelmek
2. számú melléklet – A projekt elszámolható költségei
3. számú melléklet – A projekt elszámolható költségeinek részletezése

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Dr. Török Krisztina Főigazgató Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet P.H.	 Bene Dániel Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kelt Budapest, 2014. év ...05.... hónap 14. napján.	Kelt Budapest, 2014. év ...05.... hónap 16. napján.

