

EMMI EU Fejlesztési Követelmények Feladatok
Egységes Államfelépítés Pályázati Infrastruktúra
és Irányítási Központ



E008236271
EMMI

IKT-2016-104-11-
00007370/000072

Érkezési dátum: 2020 JAN 16.

Érkezési sorozatszám: 242
Küldési szám: 839-049/2017
Melléklet/szám: 5

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése
keretében a szakellátások minőségének és
hozzáféréseinek javítása”

Azonosító szám: EFOP-2.2.0-16-2016-00005



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Bakó Norbert

Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1125 Budapest, Diós árok 3.**
Székhely: **1125 Budapest, Diós árok 3.**
Azonosító szám (törzs-szám): **324689**
Adószám: **15324683-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-01490576-30005132**
Aláíráásra jogosult képviselője: **Dr. Gondos Miklós**

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2016.12.19-én a „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása” című projektre, EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, melyet 2017.09.21-én megvalósítási helyszínek pontosítása, költségvetés módosítása, közbeszerzési terv és tevékenységütemezés aktualizálása, Megvalósíthatósági tanulmány változása, Eszközlista rögzítése, HR tábla beemelése tárgyban, 2018.03.07-én költségvetés módosítása, közbeszerzési terv és tevékenységütemezés aktualizálása, Megvalósíthatósági tanulmány változása, mérőföldkövek módosítása, HR tábla változása, likviditási terv aktualizálása tárgyban, valamint 2019.07.11-én határidő hosszabbítás, költségvetés módosítása, likviditási terv, HR tábla, mérőföldkövek aktualizálása, monitoring mutatók, műszaki-szakmai eredmények változása, közbeszerzési terv, ütemezés, megvalósíthatósági tanulmány frissítése tárgyban szerződésmódosítás keretében módosítottak.
Jelen módosítás a 9. számú módosítási igény, de a 4. számú szerződésmódosítás.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Támogatási szerződés törzsszövegének 3.3.1 és 3.3.2 számú pontja változik. A fizikai befejezés napja 2020.07.31. helyett 2021.12.31. lesz, a záró csomag benyújtási határideje 2020.10.29-ről 2022.03.31-re változik.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021. december 31.**

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. március 31.**

| 2



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKETÉS A JÖVŐBE





Bakó Norbert

2. A Támogatási szerződés 3. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. – Módosul a támogatási szerződés 3. számú melléklete, A Projekt mérföldkövei.
 - A tevékenységek aktualizálása miatt szükséges a mérföldkövek módosítása.
3. A Támogatási szerződés 5. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép. – Módosul a támogatási szerződés 5. számú melléklete, A Projekt indikátorai.
 - Az indikátorok célérték elérési dátumai módosulnak a projekt időszak módosítással összhangban.
4. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép. – Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete, Gantt-diagram.
 - Frissítésre kerül a tevékenységtervezés.
5. A Támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező támogatási kérelem részét képező Megvalósíthatósági tanulmány helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.
 - A kérelemben jelzett változások átvezetésre kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban.
 - A Kommunikációs terv aktualizálásra kerül.
6. A Támogatási szerződés mellékletét képező HR tábla helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép.
 - A HR tábla elnevezésű dokumentum változik.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. melléklet - A Projekt mérföldkövei
2. melléklet - A Projekt indikátorai
3. melléklet - Gantt-diagram
4. melléklet - Megvalósíthatósági tanulmány (elektronikus formában)
5. melléklet - HR tábla (elektronikus formában)

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Dr. Gondos Miklós főigazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központ Kedvezményezett P.H. Főigazgató	 Dr. Nemcsok Dénes Sándor helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató
Kelt napján.	Kelt napján.
20... év hónap napján. 2020 JAN 16.	20... év hónap napján. 2020 JAN 16.