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Thimogatésl Szerzidés 8. sz. moédositisa

amely 1étrejott

egyrészril az Emberl Erdforrdsok Minlsztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint
tamogatd (tovdbblakban: TAmogatd)

Postacim: 1134 Budapest, Vacl ut 45. C épilet
Székhely: 1054 Budapest, Akadémla utca 3.
Aliirdsra Jogosult képviseldje: Pataky Krisztiin
PIR térgsszam: 300271

Addlgazgatisi azonositdszam: 15300271-2-41

masréseral

Név/Cégnév: Allami Egészségigyl Ellaté Kdzpont, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Hedvezményezett).

Postacim: 1125 Budapest, DHas arok 3.

Seekhely: 1125 Budapest, Digs arok 3.

Azonositd szam (torzs-szam/Céglegyzékszam): 324689

il vallalkozdi igazolvany szama/ nyllvantartdst keeeld szervezet altal adott
lajstromszam: -

Addszam//addazonositd jel: 15324683-2-43

Pénzforgalmi srdmlaszim, amelyre a tAmogatds utaldsra kerdl: 10032000-01480576-
30005503

Alairisra jogosult képviseldje: Dr. Onodi-Szices Zoltan Gusziav fdigazgato

(Tamogatd és Kedvezményezett tovabbiakban egyitt: Szerzodd Felek) kozott az alulirott
helyen és napon az alabbi feltételekdel:

A Szerzodd Felek 2011.04.29-6n A Tolna Megyel Onkorményzat Balassa Jinos Kérhdza
struktdravaitéd infrastrukturdlis fejlesztése” cimi projektre. TIOP-2.2.4-09/1-2010-
0028 aronositd szidmon Tamogatdsl szerzodést kotdttelk, amelyet 2012.01.19-én
Kedvezményezet személyében tortént jogutddlds targyban, 2012.10.12-én tartalék egy
részének felhasznaldsa targyban, 2012.11.09-én Tamogatd altal kezdeményezett egyoldala
madositis eratéhen, 2013,01.21-6n Tamogatd dltal kezdeményezeit egyoldali madositas
kerctében, 2013.06.03-4n | Hatiridd-hosszabbitis, kiliség- és  tevékenységiitemezés,
kéltségvetés, eszkizlista, seimszerusithetd eredmények mddosulisa” targyban, 2014.03.14-
én . Hatirido-hosszabbitds, Indikdtorvaltozds, kozbeszerzésl terv €s  Gantt-diagram
médosuldsa” targyban, valamint 2014.03.24-én Tamogatd altal kezdeményezett egyoldala
médositids - Timogatasl szerzédés 7.11. pontja hatilyat vesztl - keretében mddositottak.

Teldntetiel a kizremikadd szervezetek ttjan ellitott feladatok kbzpontl kbltségvetési szerv
allal torténd atvételéral szald 96,2014, {1i.25.) Korm. rendelet 1. § (1) belezdés d) pontjaban
rigzitettelre, 2014, Aprilis 15-tdl az ESZA Tarsadalml Szolgallato Nonprofll KIt, altal elldtott
feladalot az Epbert Erdforrasok Minfsztériuma, mint dtvevd kdltségvetési szerv latja el
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2015. marcius 1-el hatdllyal életbe lépett a Hormany 27/2015. (Il 25,) Korm. Rendelete az
Allami Egészeégiigyi Ellato Kazpontrdl, melynek értelmében:

8. § (1] A Gydgyszerészetl és Egészségiigyl Mindség- és Szervezetfejlesziési Intézet elnevezése
Allami Egészségiigyl Ellato Kdzpontra valtozik.

(2] Az (1) bekezdés szerinti atalakulas idopontja 2015. mircius 1,

A Szerzodd Felek megillapodnak abban, hogy & mai napon a Timogatisi Szerzddést az
alébblak szerint madositjak:

1. A tdmogatds] szerzddés tirzsszivegének 3.3. A Projekt megvaldsulisa, befejezéne és
lezdrdea 3.3.1. A Projekt fizikal megvaldsulisfnak tervezett napja €s a 3.3.3. A zérd
projekt elérehaladdsi jelentés és az utolsd kifizetési igénylés benyijtdsdnak hatdrideje
cimii pontja viltozik.

Az eredeti szbveg:
3.3.1. A Projekt fizikal megvaldsitisinak tervezett napja: 2014, év december hé 31. nap,

2.3.3. A zard projekt elbrehaladdsi jelentés és oz utolad ldifectéal igénylés bemyujtasdnak
hatiridele: a Projekt megvaldsitdsdanak wvégét kivetd 80. nap, de leghésdbb 2015, év
mércius hé 31. nap.

Médositott széveg:
3.3.1. A Projekt fizikal megvaldsitdsdnak tervezett napla: 2015, &v janius hé 30. nap.

3.3.3. A zard projekt elérehaladasi jelentés és az uiolsd kiftzetési igénylés bemyjtdsdnalk
hatarideje: a Projekt megvaldsitisinak végét kivets 1 hénap, de legheéscbb 2018, év jillus
hé 31. nap.

Tekintettel az .Eldzmények” [ejezetben kérilirt viltozisra, a kedverményezett neve
Gydgyszerészetl és Egfszségigyl Mindség- és  Szerveretfejlesziést  Intézetral
Egészségiigyl Ellité Kézpontra madosul.

2. A Timogatésl szerzodés 1. szimh mellékletének helyébe a jelen médositds 1. szémii
meliéklete lép. - Mddosul a timogatdsi szerzddés 1. szamid melléklete A Projekt
elszamolhatd kbltségel,

- A projekt megvaldsitdsi idészak meghosszabbildsa szikségessé tette a projekt
megvalisitasihoz kapesclddd tevékenységek és az ahhoz kapesolédd pénziigy
teljesitések dtlitemezssdt,

3. A Timogatéel szerzddés 7. szdmi mellékletének helyébe a jelen médositds 2, szdmi
melléklete 1&p. - Modosul a tamogatds| szerz6dés 7. szami melléklete Kozbeszerzési terv,

- A projekt megvaldsitisi idészak meghosszabbitdsa szikségessé tette a projekt
megvaldsitasahoz kapesolddd kbzbeszerzési tevékenységek dtitemezésst.

4. A Timogatdsl szerzddés 8. szdmii mellékletének helyébe a jelen mddositds 3. szdmi
meilékletc lép. - Mddosul a timogatdsi szerzddés 8. szami melléklete Projekt
tevékenységelnek dGicmezése.

- A megvaldsitasi Iddszak idobell madositasa miatt modositani sziik projekt -
tevékenységek ddbell dtemezését.
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A jelen médositd szerzidés elvalaszthatatlan melléklete az alabbilak):

1. szamn melléklet - A Projekt elszamolhats kiltségel
2, szdamui melléllet - Kizbeszerzésl terv

3. szgami melléklet - Projekt tevékenységeinek dtemezdse

Jelen szerzddésmidositas 4 oldalon és 3 db eredet! példanyban készilt. Az eredeti szerzédés
[és az Osszes, mar érvényben lévd korabbi szerzddésmddositas] minden egyéb kitétele és

pontja valtozatlan marad. Jelen szerzddésmodositas akkor lép érvénybe, amikor az alabbi
felek koziil az utolsdlként aldird is alairta.
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Dr. Onodi-Szics Zoltan Gusztdv

folgazgats
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