


57/24-72/2010. sz. U.



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése

Azonosító szám: KMOP-431/C_2-09-2f-2010-0001

ARCHIVUM



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 438 438



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Handwritten signature

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészlől a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészlől

Név/Cégnév: **Budapest Főváros Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1052, Budapest, Városháza utca 9-11.
Székhely: 1052, Budapest, Városháza utca 9-11.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15490012-7511-321-01
Adószám/adóazonosító jel: 15490012-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11784009-15490012
Aláírásra jogosult képviselője: Tarlós István főpolgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011. június 9-én az „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése” című projektre, KMOP-431/C_2-09-2f-2010-0001 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. december 21.

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának záró időpontja a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napját megelőző nap: 2011. május 23.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2011. május 24.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 438



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Módosított szöveg:

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. december 21.

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának záró időpontja a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napját megelőző nap: 2011. május 23.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2011. május 24.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

A projekt elszámolásának további feltételei:

- záró elszámolási csomag beérkezésének határideje a Tervezési Felhívás és Útmutató C4. 'A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírásoknak' megfelelően a projekt fizikai megvalósítását követő 90 nap: 2012. november 30.,
- az eszközbeszerzésre tervezett több mint 1 Mrd Ft költség elszámolását a projektgazda részletekben számolja el,
- lehetőség szerint a záró kifizetési igénylést minimális összegű számlatartalommal nyújtja be, amennyiben megoldható nullás kifizetéssel.

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 11. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 6. számú (Részletes költségvetési tábla) mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 6. számú mellékletének (Költségvetés szöveges indoklása) helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 6. számú mellékletének (Időbeli ütemezés tábla) helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 6. számú mellékletének (Tevékenységek ütemezése tábla) helyébe a jelen módosítás 6. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 6. számú mellékletének (GANTT diagram) helyébe a jelen módosítás 7. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés Általános Szerződési Feltételek mellékletének helyébe a jelen módosítás 8. számú melléklete lép.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 438 638





A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.




A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségei (TSZ 1. sz. melléklete)
2. számú melléklet – A Projekt kifizetési ütemezése (TSZ 11. sz. melléklete)
3. számú melléklet – Részletes költségvetési tábla (TSZ 6. sz. melléklete)
4. számú melléklet – Költségvetés szöveges indoklása (TSZ 6. sz. melléklete)
5. számú melléklet – Időbeli ütemezés tábla (TSZ 6. sz. melléklete)
6. számú melléklet – Tevékenységek ütemezése tábla (TSZ 6. sz. melléklete)
7. számú melléklet – GANTT diagram (TSZ 6. sz. melléklete)
8. számú melléklet – Általános Szerződési Feltételek

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 3db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>..... Tarlós István főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata</p>  <p>P.H.</p> <p><i>Előzmény: 2011.02.21. keltű kiegészítő szerződés</i></p>  <p>Kelt Budapest 2011. év szeptember hónap 22. napján.</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>..... Bene Dániel ügyvezető ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt Budapest 2011. év október hónap 3. napján.</p>
---	--

A Fővárosi Kormányhivatal 2011. augusztus 31-i ülésén elfogadott szerződéssel tartalmilag mindenben megkövetelték. *[Handwritten Signature]*

 <p>ESZA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.</p>	<p>Szignálta:</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>..... dr. Uzsák Katalin aljegyző</p>	<p>Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszachenyterv.gov.hu 06 40 438 438</p> 	 <p>A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.</p>
---	---	--	--

[Handwritten Signature]