

Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:-
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005163
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2009. december 17-én** a „**Infrastruktúra-fejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint egészségpótlusban**” című projektre, **TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2011.09.05-én** „projekt időszak záró dátumának módosítása” tárgyban, **2011.11.16-án** „jogerős építési engedély módosítása” tárgyban, **2012.02.07-én** „GYEMSZI jogutódlás” tárgyban, **2012.03.23-án** „eszközlista módosítása” tárgyban, valamint **2012.11.08-án** a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében módosítottak.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszeceniyterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

1. **A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható költségei.

- Közbeszerzési átcsoportosítások alapján szükséges a költségütemezés módosítása.




2. **A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 2. számú melléklete A Projekt elszámolható költségeinek részletezése.

- A projektmenedzsment bérezése és díjazása módosításra kerül. A 4. számú szerződésmódosításban átvezetett jogutódlás miatt a projektmenedzsmentben személyi változások történtek, továbbá szükségessé vált a menedzsmenti létszámot bővíteni, illetve a feladatokat átrendezni. Fentiek alapján aktualizálásra kerültek a bér,- és járulékköltségek.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Dr. Török Krisztina főigazgató GYEMSZI </p> <p>Kelt Budapest, 2013 év ...03.... hónap 18 napján.</p>	<p> Bene Dánfel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt Budapest, 2013 év ...03.... hónap 27 napján.</p>
--	--