

Azonosító szám: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014

Támogatási Szerződés 10. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrésről


Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**

mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott
lajstromszám:-
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005149
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2010.03.25-én „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban”** című projektre, **TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2013.10.28-án módosítottak.



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



46

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási Szerződés 3.3. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik:

A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján:

2013. év 08. hó 30. nap

A projekt megvalósításának tervezett napja jelen szerződésmódosítás alapján:

2014. év 04. hó 30. nap

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbiak:

1. sz. melléklet- Támogatási szerződés-módosítási kérelem
2. sz. melléklet- Cselekvési és ütemterv
3. sz. melléklet- A projekt tevékenységek szerinti ütemezése tábla

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

| | |
|--|---|
| Dr. Török Krisztina főigazgató GYEMSZI | Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft |
| Kelt Budapest, 2014. év 04. hónap 01. napján. | Kelt Budapest, 2014. év 04. hónap 08. napján. |

