



E006371255
EMMI

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Érkeztetés sorszáma:	50062
Érkeztetés kelte:	2015 AUG 26.
Íktatószám:	461-717/2011
Méret:	2

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

II-2015-TIOP-2.2.7-07/2F/2.- 0302170/307

Kecskeméti Gyógyintézeti Központ – hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje

Azonosító szám: TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004



ARCHÍVUM

Handwritten signature

Támogatási Szerződés 15. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: -
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005709
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2009. szeptember 3.-án a „Kecskeméti Gyógyintézeti Központ - hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje” című projektre, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2011.02.15.-én „projekt időszak záró dátumának módosítása”, 2011.07.20.-án „számszerűsített célok, esélyegyenlőség érvényesülése, környezeti fenntarthatóság módosítása”, 2011.08.01.-én „építési engedély határozat, illetve a hozzá tartozó engedélyezési tervdokumentáció módosítása”, 2011.11.14.-én „fordított ÁFA előleg igénylés”, 2012.01.19.-én „GYEMSZI jogutódlás”, 2012.03.21.-én „projekt számszerűsíthető eredményeinek változása”, 2012.05.15.-én „Móbiília lista módosítása”, 2012.11.30.-án „eszközlista módosítás”, 2013.02.07.-én „egyoldalú szerződésmódosítás – szállítói számlák”, 2013.03.27.-én „költségátcsoportosítás” 2013.06.03.-án „módosított jogerős építési engedély”, 2013.11.06.-án „projekt időszak záró dátumának módosítása”, 2014.03.24.-én „egyoldalú szerződésmódosítás – a támogatási szerződés 7.12 pontjának hatályvesztése” tárgyban, 2014.09.24.-én „projekt időszak záró dátumának módosítása” tárgyban módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:



Az eredeti szöveg:

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **11.652.776.704.- Ft**, azaz tizenegymilliárd-hatszázötvenkétfélmillió-hétszázhetvenhatezer-hétszázötvennégy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége **11.652.776.704.- Ft**, azaz tizenegymilliárd-hatszázötvenkétfélmillió-hétszázhetvenhatezer-hétszázötvennégy forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb **10.487.499.034.- Ft**, azaz tízmilliárd-négyszáznyolcvanhétfélmillió-négyszázkilencvenkilencezer-harmincnégy forint.

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megvalósításához önrészt biztosít, melynek mértéke legalább a Projekt elszámolható összköltségének 10 %-a.

Módosított szöveg:

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **11.768.696.178.- Ft**, azaz tizenegymilliárd-hatszázhatvannyolcmillió-hatszázkilencvenhatezer-százhetvennyolc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége **11.768.696.178.- Ft**, azaz tizenegymilliárd-hatszázhatvannyolcmillió-hatszázkilencvenhatezer-százhetvennyolc forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb **10.591.826.560.- Ft**, azaz tízmilliárd-ötszázkilencvenegymillió-nyolcszázhuszonhatezer-ötszázhatvan forint.

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megvalósításához önrészt biztosít, melynek mértéke legalább a Projekt elszámolható összköltségének 10 %-a.

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete, a Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbiak:



1. számú melléklet – A projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet – A projekt elszámolható költségeinek részletezése



Handwritten signature

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad.

Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központ P.H.</p> <p></p> <p>Kelt <u>30</u>....., 20<u>15</u> év <u>augusztus</u> hónap <u>18</u> napján.</p>	<p> Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt <u>Augusztus</u>....., 20<u>15</u> év <u>10</u>..... hónap <u>23</u> napján.</p>
---	--



