

Azonosítószám: KMOP-4.3.2-2008-0006

Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385, Budapest Pf. 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészt a **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**

Rövidített neve: GYEMSZI
Postacím/Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám: 15324683-2-43
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005132

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A STRAPI és Kedvezményezett **2009. március 26-án „Szigetszentmiklósi Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása”** című projektre, **KMOP-4.3.2-2008-0006** azonosítószámú Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet a Kedvezményezett kezdeményezésére **2011. április 11-én** módosítottak a fizikai megvalósulás határidejének hosszabbítása, a költségütemezés módosulása, költségátcsoportosítás miatt, valamint **2011. november 25-én** ismételt módosítottak szintén a fizikai megvalósulás határidejének hosszabbítása, a költségütemezés módosulása, költségátcsoportosítás miatt. A támogatási szerződés a 2012. január 1-től hatályba lépett jogszabályi módosítások miatt ismételt módosításra került **2012. január 19-én**, a jogutód a GYEMSZI lett.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja
Támogatási Szerződés 11. sz. melléklete (A Projekt kifizetési ütemezése)

1) Befejezési határidő meghosszabbítása

Az eredeti szöveg:

Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2011. szeptember 30.**

Pénzügyi kifizetés/zárás határideje: **2011. október 31.**

Záró előrehaladási jelentés és záró elszámolási csomag benyújtási határideje: **2011. november 30.**



Módosított szöveg:

Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2011. szeptember 30.**

Pénzügyi kifizetés/zárás határideje: **2012. március 31.**




Záró előrehaladási jelentés és záró elszámolási csomag benyújtási határideje: **2012. április 30.**

Módosítás indoklása: A 2011. évi CLIV. törvény alapján a Szigetszentmiklósi Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ tekintetében vagyonkezelői joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 72/2011.(XII.27.) NEFMI rendelet értelmében Pest Megye Önkormányzata helyébe fenntartóként a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) lépett. A jogelőd a likviditási helyzetére való tekintettel a 2011. október 31-ig történő pénzügyi elszámolást és a ZPEJ és záró elszámolási csomag 2011. november 30-ig történő benyújtását nem tudta teljesíteni.

A jelen módosítás elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

- Szerződés módosítási kérelem
- Projekt tervezett tevékenységeinek összegei és időbeli ütemezése
- ROP IH 49-469/2/2011 ikt. sz. engedélye a projekthosszabbításhoz

Jelen szerződés módosítás 2 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződés módosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződés módosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Dr. Török Kriszta főigazgató P.H.</p> <p></p> <p>Kelt Budapest, 2012 év <u>03</u> hónap <u>20</u> napján.</p>	<p> Bene Dániel ügyvezető ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt Budapest, 2012 év <u>03</u> hónap <u>27</u> napján.</p>
---	--

ARCHÍVUM

