

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Céggjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: **Csolnoky Ferenc Kórház** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Székhely: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Adószám: 15813671-2-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10048005-00332983-30005101
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Rác Jenő főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2011. december 20-án** az „**Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban, konzorciális összefogással a Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozásáért és az egységes regionális onkológiai ellátó hálózat kialakításáért**” című projektre, **TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006** azonosítószámon Támogatási szerződést kötöttek, melyet **2012. november 6-án** a 7. sz. - Projekt elszámolás részletes szabályai c. melléklet változása miatt, valamint költségátcsoportosítás, tevékenység ütemezés módosítása és a költségvetés időbeli ütemezésének módosítása miatt **2013. április 8-án** módosították.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1) Költségátcsoportosítás (tartalék felhasználása)

Az ESZA, mint közreműködő szervezet 1104-119/2011 ikt. sz. levelében engedélyezte a tartalék felhasználást, a kért átcsoportosítások után a tartalékkeret 126.319.879 Ft-ról 99.570.635 Ft-ra csökken, a következők szerint:



2 / 3

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

| Honnan | | | Hova | | |
|----------------------|-------------------|---------------|---|---|---------------|
| Költségvetési oszlop | Költségvetési sor | Összeg | Költségvetési oszlop | Költségvetési sor | Összeg |
| Tartalék | | 26.749.244 Ft | PARTNER GYEMSZI - VII. Építés, bővítés | PARTNER GYEMSZI - 123. Épület, épületrészek, tulajdoni hányadok - építés, bővítés | 26.749.244 Ft |

A projekt konzorciumi partnerénél (Farkasgyepű) az építési kivitelezésre a meghirdetett közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokban és az azt követő tárgyalásokon a költségvetésben beállított összegnél magasabb árajánlatok érkeztek be. A kivitelezés betervezett összege és a beérkezett legkedvezőbb árajánlat közötti eltérés bruttó 26.749.244 Ft, amely összeg a tartalék terhére kerül finanszírozásra.


2) Költségvetés időbeli ütemezésének módosítása

A projekt keretében kezdeményezett költségátcsoportosítás (tartalék felhasználása) miatt a projekt kifizetési ütemezése is módosításra került a csatolt melléklet alapján.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbiak:

- Szerződésmódosítási kérelem
- Részletes költségvetési táblázat
- Költségvetési időbeli ütemezése
- Költségvetés szöveges indoklása
- Tevékenység ütemezése
- Tartalék felhasználási kérelem

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

| | |
|---|---|
|  Dr. Rácz Jenő * Csolnoky Ferenc Kórház * * ELNÖK * * Csolnoky Ferenc Kórház * * ELNÖK * * ELNÖK * | Bene Dániel ügyvezető ESZA Nonprofit Kft. Kelt: Budapest, 2013. év. ⁰⁷ hónap ⁰³ napján. |
| Kelt: Veszprém, 2013. év ⁰⁶ hónap ²⁵ napján. | |