

# TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

## „Zala Megyei Kórház Perinatális Intenzív Centrumának fejlesztése”

SZÉCHENYI TERV

Azonosító szám:

TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0019

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
[www.ujszechenyiterv.gov.hu](http://www.ujszechenyiterv.gov.hu)  
06 40 630 630



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető  
Cégjegyzékszám: 01-09-919262  
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689  
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005400  
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011. szeptember 29-én a „Zala Megyei Kórház Perinatális Intenzív Centrumának fejlesztése” című projektre, TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0019 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Változik a projekt megvalósításának tervezett napja, a költségvetés ütemezése, költségátcsoportosítás és tartalékfelhasználás történik. Továbbá tíz százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke a szerződés 4. sz. mellékletében rögzített célértékekhez képest.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 2. számú szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet – Módosított pályázati adatlap
3. számú melléklet – Költségvetés szöveges indoklása
4. számú melléklet – Költségütemezés táblázat
5. számú melléklet – Közbeszerzési terv
6. számú melléklet – Tartalékfelhasználási kérelem






Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
www.ujszachenyiterv.gov.hu  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

6  
10

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> ..... Kedvezményezett</p> <p></p> <p>Kelt <u>20</u>.....<u>2012</u>.....<u>05</u>..... hónap <u>17</u>..... napján.</p>	<p> ..... Bene Dániel ügyvezető ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt Budapest, 2012. év <u>11</u>..... hónap <u>05</u>..... napján.</p>
---	--

ARCHIVÁLIUM



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
www.ujszechenyiterv.gov.hu  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

