

Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005400
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011. szeptember 29-én a „Zala Megyei Kórház Perinatális Intenzív Centrumának fejlesztése” című projektre, TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0019 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet, 2012.01.19-én jogutódlás keretében, Támogatási szerződés 1. sz. módosítása tárgyban módosítottak, és amely Támogatási szerződés 2. sz. módosítása tárgyban módosításra került, majd 3. sz. módosítás tárgyban ismételtelen módosításra került.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013. év március hó 31. nap.

Módosított szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013. év október hó 31. nap.

ESZA
ESZA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszecenytterv.gov.hu
06 40 638 638

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL






A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Jelen szerződésmódosítással továbbá változik a projekt költségütemezése, költségátcsoportosítás történik.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 5. számú szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségei
3. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
4. számú melléklet – A Projekt indikátorai
5. számú melléklet – Közbeszerzési terv

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Kedvezményezett</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt, 2013. év hónap napján.</p>	<p> Bene Dániel ügyvezető ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt Budapest, 2013. év ..07.. hónap ..01.. napján.</p>
---	---

ARCHIVUM

ESZA
ESZA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.