
Azonosító szám: TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010 

Támogatási Szerződés 17. sz. módosítása 
amely létrejött 
egyrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató 
(továbbiakban: Támogató) 

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület 
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián 
PIR törzsszám: 309271 
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41 

másrészről 
Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett), 

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3. 
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3. 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689 
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő  szervezet által adott lajstromszám:- 
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005163 
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Németh László főigazgató 

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő  Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 

A Szerződő  Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak 
szerint módosítják: 

A Szerződő  Felek 2009. december 17-én a „Infrastruktúra-fejlesztés a győri Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórházban, mint egészségpólusban" című  projektre, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010 
azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2011.09.05-én projekt időszak záró 
dátumának módosítása tárgyban, 2011.11.16-án jogerős építési engedély módosítása tárgyban, 
2012.02.07-én GYEMSZI jogutódlás tárgyban, 2012.03.23-án eszközlista módosítása tárgyban, 
2012.05.14-én a költségvetés változása, költség,- és tevékenységütemezés módosítása, 
közbeszerzési terv változása tárgyban, 2012.11.08.-án a Támogató által kezdeményezett egyoldalú 
módosítás keretében, 2013.03.27-én költségvetés és költségütemezés módosítása tárgyban, 
2013.12.12-én projekt időszak záró dátumának módosítása, költség- tevékenység, indikátorütemezés 
módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, 2014.03.24-én a Szakmai Irányító Testület 
megszüntetésére vonatkozóan a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, 
2014.06.18-án költségvetés bútorlistájának változása, közbeszerzési terv és tevékenységütemezés 
aktualizálása tárgyban, 2014.09.30-án a projekt időszak záró dátumának módosítása, költség-
tevékenységütemezés módosítása, közbeszerzési terv változása tárgyban, 2015.04.17-én a projekt 
időszak záró dátumának módosítása, tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban, 2015.04.17-én a 
projekt időszak záró dátumának módosítása, tevékenységütemezés aktualizálása tárgyban, 
2015.07.31-én horizontális szempontok módosulása tárgyban„ valamint 2015.10.22-én projekt 
időszak záró dátumának módosítása, költség,- és tevékenységütemezés és a közbeszerzési terv 
aktualizálása, indikátorértékek módosítása, utófinanszírozásra történő  átfordítás tárgyban, 
2016.02.02-án határidő-hosszabbítás, közbeszerzési terv és tevékenységütemezés aktualizálása 
tárgyban módosítottak. 
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A Szerződő  Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak 
szerint módosítják: 

1. A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú 
melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható 
költségei. 

- A költségátcsoportosítások miatt szükséges a költségütemezés aktualizálása. 

2. A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú 
melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 2. számú melléklete A Projekt elszámolható 
költségeinek részletezése. 

Költségátcsoportosítások 	történnek 	a 	projektmenedzsment 	költségek, 
eszközbeszerzések, kivitelezés tevékenységek esetében. 

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak): 

1. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségei 
2. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése 

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az 
összes, már érvényben lévő  korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan 
marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként 
aláíró is aláírta. 
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Dr. Németh László 
Főigazgató 

Állami Egészségügyi Ellátó N215anV 
• c,) 	, P.H. 7. .- 

2016 AL, 12 
Kelt 	, 20... év ...... 
napján. 

Pataky Krisztián 
Főosztályvezető  

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Kelt  -2)(- oY,4  20.i.6  év 	 ... hónap 
napján. 
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